



ADENDUM ÚNICO
AD-LPO-920059964-E2-2020

NOVAUNIVERSITAS

AD-LPO-920059964-E2-2020

ADENDUM AL CONTRATO PARA LA AMPLIACIÓN AL MONTO Y AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: AD-LPO-920059964-E2-2020

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, PÓRTICO Y VIALIDAD EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA”

Clara Horta M.D

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE
NOVAUNIVERSITAS



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

Y POR LA OTRA PARTE
INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.



INNOVAMOS IDEAS PARA
TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
R.F.C. IT120323PL
DIAMANTE No. 110
COL. BUGAMBILIAS,
SANTA ROSA PANZACOL,
OAXACA DE JUAREZ, OAX.
C.P. 69010 TEL. 951 206 02
REGISTRO MERCANTIL FONDA
4-D68599871

Ocotlan de Morelos, Oaxaca, a 27 de Agosto de 2020



NOVAMOS IDEAS PARA
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
CIT 120323FL
DIAMANTE NO. 110
CALLE BUGAMBILIAS,
CARRERA ROSA PANZACOL
CIUDAD DE JUAREZ, OAX.
TEL. 951 206 02

ADENDUM ÚNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA PÚBLICA NO. AD-LPO-920059964-E2-2020 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2020, POR EL QUE SE MODIFICA EN PARTE EL CONTRATO ORIGINAL RESPECTO DEL MONTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO "NOVAUNIVERSITAS", REPRESENTADO POR LA LICENCIADA EN CIENCIAS EMPRESARIALES ADAELVI MOYA SOLANO, VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL DE LA MISMA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "NOVAUNIVERSITAS", POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA CLARA MARTA MIJANGOS DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

Clara Marta M-D

1.- ANTECEDENTES

1.1.- CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2020, "NOVAUNIVERSITAS" Y "EL CONTRATISTA", CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO LPO-920059964-E2-2020, EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CITADO INSTRUMENTO Y QUE CORRESPONDE A "CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, PÓRTICO Y VIALIDAD EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA", UBICADA EN CALLE UNIVERSIDAD NO. 100, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE MATUS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, DISTRITO DE JUQUILA, OAXACA, C.P. 71963. LA OBRA SE ADJUDICÓ A "EL CONTRATISTA" INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V. SEGÚN CONSTA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPO-920059964-E2-2020 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2020.

1.2- QUE EL MONTO DEL CONTRATO LPO-920059964-E2-2020 DE LA OBRA DESCRITA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE ES DE \$6,900,002.61 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOS PESOS 61/100 M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO; PACTADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2020 AL TENOR DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DE CITADO DOCUMENTO EL CUAL SE HA VENIDO PAGANDO EN LA FORMA Y TÉRMINOS ORIGINALMENTE PACTADOS. EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTEMPLA COMO FECHA DE INICIO EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2020 Y TERMINACIÓN EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, AL TENOR DE LA CLÁUSULA TERCERA DE DICHO INSTRUMENTO.

2.- DECLARACIONES

2.1- QUE PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS DE LA OBRA PÚBLICA REFERIDA ES NECESARIA LA EJECUCIÓN DE "CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS", EN LA CITADA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, PÓRTICO Y VIALIDAD EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS,





NOVAMOS IDEAS PARA T
C... S.A. DE C.V.
HT120323PLE
JAMANTE no.170
OL. BUGAMBILAS,
ROSA PANZACOLA
DE JUAREZ, OAX
TEL 951 206 02

MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA" IDENTIFICADA CON EL NÚMERO LPO-920059964-E2-2020, CONCEPTOS QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO INICIAL Y POR TANTO SERÁN DENOMINADOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO UNICO AL PRESENTE DOCUMENTO, CUYA EJECUCIÓN Y CUANTÍA SON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL Y CONSECUENTEMENTE DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, SIN QUE DICHA AMPLIACIÓN REBASE EL TOPE LEGAL QUE REFIERE LA LEY ANTES CITADA.

2.2 - QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ A "NOVAUNIVERSITAS" PARA SU CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO DE "CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS" EN LA OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, PÓRTICO Y VIALIDAD EN LA UNIVERCIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA" IDENTIFICADA CON EL NÚMERO LPO-920059964-E2-2020, POR UN IMPORTE DE \$192,957.79 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

Clara Marta H.D

QUE "EL CONTRATISTA" ACEPTA EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS MATERIA DE ESTE ADENDUM Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS, ASÍ MISMO MANIFIESTA PLENA CAPACIDAD PARA OBLIGARSE EN LA FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS EN EL PRESENTE ADENDUM.

2.3.- QUE EL TOTAL DE LAS EROGACIONES MATERIA DEL PRESENTE ADENDUM ES POR LA CANTIDAD DE \$192,957.79 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, MEDIANTE RECURSOS PROVENIENTES DEL "FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL 2017", DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO. SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/0146/2020 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2020, SUSCRITO POR EL LIC. RUBÉN ADRIÁN NORIEGA CORNEJO, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, Y SERÁN CUBIERTOS MEDIANTE ESTIMACIONES, EN LA FORMA Y TÉRMINOS REFERIDOS EN EL CONTRATO DE ORIGEN PARA LA FORMA DE PAGO.

2.4- QUE ES VOLUNTAD DE "NOVAUNIVERSITAS" PROCURAR Y PRESERVAR ESCRUPULOSAMENTE EL CORRECTO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DESCRITO EN EL PUNTO 1.1 DEL APARTADO ANTECEDENTES, QUE SE DETERMINÓ QUE LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS PENDIENTES POR EJECUTAR POR "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRA EN LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO, Y QUE SE CUMPLE CON EL ARTÍCULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EN VIRTUD QUE EL MONTO TOTAL ENUNCIADO EN EL PUNTO 2.2 Y PUNTO 2.3 Ó MONTO TOTAL DEL PRESENTE ADENDUM NO REBASA EL 25% DEL MONTO DE LA OBRA ORIGINAL PACTADO EN EL PUNTO 1.2 DEL APARTADO DE ANTECEDENTES Y ADEMÁS NO CONSTITUYEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.





ADENDUM ÚNICO

AD-LPO-920059964-E2-2020



PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

PARA
DE C
AL 1120323 PL
DIANTE NO. 110
OL BUGAMBILIAS,
SA ROSA PANZACOLA
OAXACA DE JUAREZ, OAX.
C.P. 66010 TEL. 951 206 02 8
REGISTRO INMOBILIARIO
4-DG05998710

CLAUSULAS

PRIMERA.- "NOVAUNIVERSITAS" Y "EL CONTRATISTA" RECONOCEN QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. LPO-920059964-E2-2020 SUSCRITO CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2020 RELACIONADO EN EL PUNTO 1.1 DEL APARTADO ANTECEDENTES, CON FUNDAMENTO EL ARTÍCULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE LA CLÁUSULA SEGUNDA Y DECIMO PRIMERA DEL REFERIDO CONTRATO Y QUE SE TIENE COMO INSERTADO DEL MISMO SIGUIENDO LA MISMA SUERTE DE DICHO ACTO E INSTRUMENTO JURÍDICO.

SEGUNDA. - OBJETO DEL ADENDUM. - "NOVAUNIVERSITAS" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A LA EJECUCIÓN DE "CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS" EN LA OBRA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, PÓRTICO Y VIALIDAD EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA" IDENTIFICADA CON EL NÚMERO AD-LPO-920059964-E2-2020, EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO UNICO AL PRESENTE DOCUMENTO Y DE CONFORMIDAD CON LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ORIGINAL, OBLIGÁNDOSE A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA, OBLIGÁNDOSE DE LA MISMA FORMA INCLUIR EN EL OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS LOS MONTOS Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS MOTIVO DEL PRESENTE ADENDUM A FAVOR DE NOVAUNIVERSITAS POR UN PLAZO MÍNIMO DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN INTEGRAL DE LA OBRA YA REFERIDA.

TERCERA: MONTO DEL ADENDUM. - EL MONTO DEL PRESENTE ADENDUM ES POR LA CANTIDAD DE \$192,957.79 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, SIN QUE "EL CONTRATISTA" PUEDA EXIGIR OTRA RETRIBUCIÓN POR NINGÚN OTRO CONCEPTO.

CUARTA: FORMA DE PAGO.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE ADENDUM SE PAGUEN MEDIANTE ESTIMACIONES, A LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE "NOVAUNIVERSITAS" OTORQUE PAGO PREVIO ALGUNO POR DICHO CONCEPTO, POR LO TANTO SE EXIME A "EL CONTRATISTA" DE OTORGAR FIANZA DE ANTICIPO EN RAZÓN DE QUE NO SE OTORGA ANTICIPO PARA LOS CONCEPTOS ADICIONALES POR EJECUTAR, Y POR LO QUE HACE A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE OBLIGA A "EL CONTRATISTA" PRESENTAR EL ADENDUM RESPECTIVO POR EL MONTO SEÑALADO EN EL PUNTO 2.4 Y





ADENDUM ÚNICO

AD-LPO-920059964-E2-2020



NOVAMOS IDEAS PARA T...
... S.A. DE C.V.
HT120323PL6
AMANTE No.110
BUGAMBILIAS,
ROSA PANZACOLA
A DE JUAREZ, OAX
TEL: 021...

EXPEDIDO POR LA AFIANZADORA COMO UNA ORIGINAL MÁS PRESENTADA CON INDEPENDENCIA DE LA CORRELATIVA A LA DE VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS.

QUINTA.- LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PRESENTE **ADENDUM** SE RIGE EN LA MISMA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO PRINCIPAL SEÑALADO EN EL PUNTO 1.1 CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2020 Y POR TANTO DEBERÁ INCLUIR EN LA FIANZA DE GARANTÍA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO ORIGINAL, EL MONTO Y EL CONCEPTO MATERIA DEL PRESENTE ADENDUM, ES DECIR EL OBJETO DE ESTE DOCUMENTO Y EL PRECIO PACTADO COMO CONTRAPRESTACIÓN, EN LA MISMA FORMA Y TÉRMINOS QUE EL DOCUMENTO INICIAL, ORIGINAL Y PRINCIPAL A QUE SE REFIERE.

Clara Marta

LAS PARTES RECONOCEN Y MANIFIESTAN QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NÚMERO NO. LPO-920059964-E2-2020 INCLUIDO EL VALOR DEL PRESENTE ADENDUM ES DE \$7,092,960.40 (SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 40/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A., SIN QUE PUEDA SER MODIFICADO POR INSTRUMENTO DIFERENTE POSTERIOR A ESTA FECHA.

SEXTA. - PLAZO DE EJECUCION. - EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS DE "CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS" Y QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO ÚNICO AL PRESENTE DOCUMENTO EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, DEBIENDO FINALIZARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, DE CONFORMIDAD AL OFICIO DE RECALENDARIZACIÓN DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

SÉPTIMA.- RATIFICACION DE CONTRATO.- LAS PARTES RATIFICAN Y RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE SIGUE VIGENTE EN TODOS SUS TÉRMINOS EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **LPO-920059964-E2-2020** SUSCRITO CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2020 INCLUYENDO EL PRESENTE DOCUMENTO COMO PARTE DEL MISMO EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN ÉL ESTABLECIDOS, POR LO QUE EN LO QUE NO HAYA SIDO MODIFICADO EXPRESAMENTE POR LAS PARTES AL TENOR DEL PRESENTE CONVENIO PERMANECE VIGENTE EN LOS TÉRMINOS ORIGINALMENTE PACTADOS, DEBIENDOSE INCLUIR EN LA FIANZA DE VICIOS Y DEFECTOS LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 2.1 PACTADOS EN EL PRESENTE ADENDUM.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, ERROR, VIOLENCIA, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DE LA VOLUNTAD QUE PUEDA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN CARRETERA OAXACA – PUERTO ANGEL SN KM. 34.5 SAN JACINTO OCOTLAN, OCOTLAN DE MORELOS OAXACA; A LOS **VEINTISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**, FIRMANDO POR TRIPLICADO POR QUIENES EN ÉL HAN INTERVENIDO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.





ADENDUM ÚNICO
AD-LPO-920059964-E2-2020

"LA NOVAUNIVERSITAS"



L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTANTE LEGAL

VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

"EL CONTRATISTA"



AVAMOS DEAS PARA
CRECIMIENTO S.A. DE C
R.F.C. HT120323FL
DIAMANTE NO. 110
COL. BUGAMBILIAS,
SANTA ROSA PANZACOLU
OAXACA DE JUAREZ, OAX
C.P. 68010 TEL. 951206 02

Clara Marta Mijangos Díaz

CLARA MARTA MIJANGOS DÍAZ
ADMINISTRADOR ÚNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

ING. VICTOR HUGO SANCHEZ DOMINGUEZ
DIRECTOR TÉCNICO Y SUPERVISOR DE
OBRA DE NOVAUNIVERSITAS

L.C.E. ENRIQUE HERNÁNDEZ FABIÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES DE NOVAUNIVERSITAS



Obra: CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION, PORTICO Y VIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA

Duración: 20 días naturales
Fecha: 25/08/2020
Inicio Obra: 24/11/2020
Fin Obra: 14/12/2020

Contrato: LPO-920059964-E2-2020

Adendum: AD-LPO-920059964-E2-2020

Lugar: Cañada de los Matus, Santos Reyes Nopala, Oaxaca

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
AD-01	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
MU01	Muerto de concreto de 1.00x1.00x1.00 mt, fc=250 kg/cm2, incluye: placa de acero de 1/2" de 60x60 cms, 4 anclas de 1" y 90 cms de longitud rosca en un extremo, suministro de materiales, acarreos, elevaciones, limpieza, mano de obra, anticorrosivo primario, pintura esmalte, excavacion, trazo y nivelacion, equipo y herramienta.	PZA	4.00	\$ 10,059.21	40,236.82
EMA1	Estructura metálica tipo armadura, fabricada en la cuerda superior e inferior con ángulo 1/4"x3" (7.29 kg/m) y diagonales y montantes de PTR 3"x3" de 4 mm (8.7 kg/m), incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, soldadura, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	TON	3.21	\$ 39,285.39	126,106.11

Total CONSTRUCCON DE AULAS

I.V.A. 16.00%

Total del presupuesto

166,342.93

26,614.87

192,957.79

(CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.)

**VICE RECTORÍA
ADMINISTRACIÓN**




INNOVAMOS IDEAS PARA
TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
R.F.C. HT120323P
DIAMANTE No.110
SOL. BUGAMBILIAS,
SANTA ROSA PANZACOL
OAXACA DE JUAREZ, OAX.
C.P. 68010 TEL.951 206 02
REGISTRO IMSS E INFONAVIT
4-D685996710


Clara Marta M-D

INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

DETALLE ARMADURA PARA CRUCE DE REDES



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR E INFERIOR

Clara Harba

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



VICE RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

Nova Universitat
<small>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CRUCE DE REDES PARA EL CRUCE DE LAS CARRETERAS DE CALZADA DE SAN VICENTE DE OCAJA Y CALZADA DE SAN VICENTE DE OCAJA A CALZADA DE SAN VICENTE DE OCAJA. REFERENCIA EN LA LOCALIDAD DE CALZADA DE SAN VICENTE DE OCAJA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE OCAJA.</small>
<small>PROYECTO: DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CRUCE DE REDES PARA EL CRUCE DE LAS CARRETERAS DE CALZADA DE SAN VICENTE DE OCAJA Y CALZADA DE SAN VICENTE DE OCAJA A CALZADA DE SAN VICENTE DE OCAJA.</small>
<small>DISEÑO: Ing. Victor Hugo Sánchez Domínguez</small>
<small>CIUDAD: 5778797, D.R. O.B.S. 5854</small>
<small>ESCALA: 5/E</small>
<small>COPIAS: 10/11</small>
<small>ADQ705-2020</small>
<small>CLAVE: AD2</small>

	No. PLANO: 2/2
--	----------------

ANOVAMOS DE AS PARA TU
CONSEJO S.A. DE C.V.
R.F.C. 11120323PL6
DIAMANTE No.110
C.D. BUGARIBILIAS,
CARRETERA ROSA PANZACOLA,
OAXACA DE JUAREZ, OAX.
C.P. 690710 TEL. 951 206 02 85.
REGISTRO INSE E INFONAVIT
4-D06598710