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ANEXO  7.A.1

COPIA DE LOS PODERES Y ACREDITACIÓN DE LA LICITANTE
























ANEXO  7. A. 2

COPIA SIMPLE DE PAGO DE BASES
















“PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL PAGO POR VENTA DE BASES”

1.-Accesar a la página de la Secretaría de Finanzas mediante la siguiente dirección: www.finanzasoaxaca.gob.mx
2.- En la página principal, dentro del menú “SERVICIOS EN LINEA”.
3.- Dara click al menú “Generar formato de pago”
4.-Del menú que se despliega, seleccionar el submenú “DERECHOS”
5.-Y dar clic en la opción “Derechos por Prestación de Servicios Públicos”
6.-Le desplegara varias opciones de las cuales seleccionara “Administración pública”
7.-De las opciones desplegadas seleccionar “Servicios comunes que se realicen por cualquiera de las dependencias o entidades”
8.-Le aparecerá una pantalla en la cual deberá seleccionar en “Servicio” la clave 3IAAAE: Expedición copia simple de bases de licitación para Obra Pública y en el siguiente renglón deberá seleccionar la Clave: 3IAAAE001: Expedición copia simple de bases de licitación para Obra Pública.
9.-Deberá capturar en “cantidad” el importe a pagar que es de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y dará click en Agregar Concepto y dará clic en “Siguiente”.
10.-Desplegará un formulario de captura en donde seleccionará que tipo de persona de que se trata, posteriormente capturar Nombre o Razón Social, y descripción del pago; donde describirá brevemente el detalle del concurso que licita, quien la emite, No. de referencia, fecha de publicación.
11.-Al terminar la captura, dar clic en el botón CONFIRMAR, posteriormente en Mis datos están correctos;
Desplegará el resumen del pago, mostrando las siguientes opciones:

· PAGOS CON SPEI
· PAGAR EN LINEA
· DESCARGAR LINEA DE CAPTURA
· FINALIZAR TRAMITE

SI ELIGE LA OPCION 3, PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO EN EL BANCO QUE INDIQUE LA LINEA DE CAPTURA.

El comprobante de pago en línea o recibo sellado por la institución bancaria integrará la proposición técnica (copia).



















ANEXO  7. A. 3

CARTA PODER DEL ASISTENTE (EN CASO DE NO SER EL REPRESENTANTE LEGAL)












	


ANEXO 7. A. 3
MODELO DE CARTA PODER


LICITACION PÚBLICA ESTATAL
EO-920059964-N1-2019

“CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD “NOVAUNIVERSITAS” CLAVE 20ESU3010V”


L.C.E.  ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
NOVAUNIVERSITAS
PRESENTE:

__(NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER)__ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en mi carácter de _____________________________________ de la empresa denominada __(NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)__ según consta en el Testimonio Notarial de fecha _______________ otorgado ante Notario Público Número _____________ de (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) y que se encuentra registrado bajo el número _________________, del Registro Público de Comercio (LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ EL REGISTRO) por este “OTORGO PODER AMPLIO, CUMPLIDO Y BASTANTE” a (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER) para que a mi nombre y representación se encargue de las siguientes gestiones: Entregar y recibir documentación, comparecer a los actos de presentación, Apertura de Propuestas y Fallo, y hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la Licitación Pública Estatal No. EO-920059964-N1-2019 convocada por NOVAUNIVERSITAS.


___________________________________________________________
(Lugar y fecha de expedición)


_________________________________                             ___________________________________
    (Nombre, domicilio y firma				  (Nombre, domicilio y firma
    de quien otorga el poder)				 de quien recibe el poder)

                                                        TESTIGOS
	
______________________________			____________________________________
     (Nombre, domicilio y firma)				(Nombre, domicilio y firma)


Este formato será reproducido en papel membretado de la empresa.











ANEXO  7. A. 4

MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS, RECONOCIENDO LA FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA.






	







ANEXO  7. A. 4
MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS RECONOCIENDO LA FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

LICITACION PÚBLICA ESTATAL
No. EO-920059964-N1-2019


“CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD “NOVAUNIVERSITAS” CLAVE 20ESU3010V”
	
L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
NOVAUNIVERSITAS
PRESENTE:

                      (NOMBRE)   MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL.)

	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

	

	DOMICILIO:

	

	CALLE Y NÚMERO:

	

	COLONIA:                                                     DELEGACIÓN O MUNICIPIO

	

	TELÉFONOS:                                                  FAX:

	

	CORREO ELECTRÓNICO:

	

	No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:                     FECHA:

	

	NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FÉ DE LA MISMA:

	

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

	

	REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

	

	

	NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

	

	DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

	

	ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                            FECHA:

	

	NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

	


(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO

	__________________________
FIRMA
	_________________________
ANTE FIRMA
	_________________________
SELLO DE LA EMPRESA



NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER ELABORADO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO.




	



ANEXO 7.A.5

CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE






 










ANEXO 7.A.5
CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE

LICITACION PÚBLICA ESTATAL
No. EO-920059964-N1-2019

“CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD “NOVAUNIVERSITAS” CLAVE 20ESU3010V”


L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
NOVAUNIVERSITAS
PRESENTE:

El licitante, cuya razón social como contratista es: _______________________________________
Manifiesta su capacidad financiera para la ejecución de la obra arriba mencionada y anexa la siguiente documentación:

1. Última declaración fiscal anual del 2018   (   )

2.- Estados Financieros de Enero a Diciembre del 2018   (   )

3.-Comparativo de  razones financieras básicas   (   )

4.- Declaraciones provisionales del ejercicio 2019(   )

5.- Estados Financieros enero-mayo  2019 (   )

6.- Comparativo de razones financieras básicas, enero – mayo 2019(   )

En caso de estar obligados conforme al artículo 32 de C.F.F., estos deberán estar dictaminados.

El licitante presenta estados financieros de enero a diciembre del 2018 y enero – mayo 2019. Con un monto de activo y capital de $4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DEPESOS 00/100 M.N), firmado por Contador Público independiente a la empresa y por el representante legal del licitante, anexando al mismo, copia de la última declaración fiscal y copia de la cédula profesional del Contador Público independiente que firma dicho estado financiero.



ATENTAMENTE


“EL LICITANTE”











LICITACION PÚBLICA ESTATAL
EO-920059964-N1-2019

“CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD “NOVAUNIVERSITAS” CLAVE 20ESU3010V”



	GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7.A.5
	HOJA 1 DE 1




	1. ENCABEZADO


A) NOMBRE DEL LICITANTE
	Se anotará el nombre o razón social completa del licitante que presenta la proposición.

El número de hoja y hojas empleadas por la licitante en este anexo

	
COMO CONTRATISTA ES:


ESTADO FINANCIERO DICTAMINADO AL
CON UN MONTO DE ACTIVO Y CAPITAL DE
	
Se anotará el nombre completo del contratista.
Fecha del estado financiero en su caso

Con número y letra el monto del activo y capital.


























ANEXO 7. A. 6

MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL ESTADO DE OAXACA Y SEÑALAR SU DOMICILIO FISCAL























ANEXO 7. A. 7

BASES DE LICITACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADAS





























ANEXO  7. A. 7

NOVAUNIVERSITAS
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EO-920059964-N1-2019
“CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD “NOVAUNIVERSITAS” CLAVE 20ESU3010V”




BASES DE LICITACIÓN

La UNIVERSIDAD NOVAUNIVERSITAS por conducto de la Vice-Rectoría de Administración, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo número 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y con fundamento en los artículos números 25, Fracción I, 28 Fracción I, 30 y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con la Licitación Pública Estatal No. EO-920059964-N1-2019, de fecha 20 de julio de 2019, convoca a las empresas interesadas a participar en la formulación de las propuestas Técnico-Económicas para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en las siguientes:


B A S E S
PRIMERA.         GENERALIDADES DE LA OBRA:

A)	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN.

	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA SIETE AULAS, DE 43.58 M. X 10.40 M. CON 14 ENTRE EJES, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO; ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS, TRABES, LOSA DE ENTREPISO, ESCALERA Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR TERMINADO CON PINTURA VINILICA LAVABLE, FIRMES DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA  ELECTROSOLDADA Y TERMINADO CON LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, INSTALACION ELECTRICA, RED DE DATOS, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" DE ESPESOR CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., ILUMINACIÓN FLUORESCENTE, CORTINAS AHULADAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA.


	

	LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN CALLE UNIVERSIDAD NO. 100, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE MATUS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, DISTRITO DE JUQUILA, OAXACA, C.P. 71963




B) ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Los recursos que se aplicarán provienen de la BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 500 MDP según el oficio de asignación No. SF/SPIP/DPIP/AUT/0788/2019 signado por el Mtro. Carlos Alberto Zafra Jarquín Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Oaxaca.

1. REPRESENTACIÓN:
NovaUniversitas, señala a la L.C.E. Adaelvi Moya Solano, Vice-Rectora de Administración de la misma, como representante para llevar a cabo la presente Licitación, será el funcionario responsable del inicio, desarrollo y conclusión del presente proceso licitatorio.
A) GLOSARIO

Para los fines de las presentes bases, en lo sucesivo se denominará:
	LEY:
	La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

	CONVOCANTE:
	NOVAUNIVERSITAS. Unidad Administrativa Responsable de llevar a cabo el Procedimiento de Adjudicación del Contrato.

	LICITANTE:
	Indistintamente personas físicas o morales que se hayan inscrito y cumplido con todos los requisitos solicitados y que estén capacitados jurídicamente para contratar.

	EL CONTRATISTA:
	Persona que celebra Contrato de Obra Pública.

	BASES:
	Documento que contiene los conceptos y criterios que regirán y serán aplicados para la contratación de obra.

	CONTRATO:
	Documento que establece los derechos y obligaciones entre la convocante y el contratista.

	PROPUESTA O
PROPOSICIÓN
	Oferta técnica y económica que presentan los licitantes.



E)       NOMBRE Y DENOMINACION DE LA CONVOCANTE

Para solicitar información, acerca de las presentes bases de  licitación, dirigirse a NovaUniversitas, ubicada en Carretera Oaxaca -  Puerto Ángel SN, KM 34.5 San Jacinto Ocotlán, Ocotlán de Morelos Oaxaca; C.P. 71513, teléfono (951)5017200 Ext. 1032 o bien en los siguientes correos oficiales compras@novauniversitas.edu.mxy vice_admin@novauniversitas.edu.mx

SEGUNDA:       MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN:

Las presentes Bases no podrán ser modificadas una vez publicada la Convocatoria respectiva, pero se podrán realizar las aclaraciones correspondientes sobre su contenido por el Representante de la Convocante.
	
NOVAUNIVERSITAS podrá modificar las bases de la licitación de conformidad con el Art.34 de la Ley.


TERCERA:         REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL LICITANTE:

3.1	El licitante para su registro, deberá presentar los siguientes documentos en original o copia certificada de los documentos para cotejo que se detallan enseguida, así como una copia fotostática simple que entregaran a esta convocante. Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado de la documentación solicitada en la propuesta técnica.

1. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez o su área conurbana y nombrar un apoderado con facultades suficientes para que los represente dentro de la jurisdicción. Lo anterior en los términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demás Leyes aplicables en el supuesto.

I. Recibo original de pago de bases de licitación.

II. Identificación Oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas, y compruebe los registros siguientes:

Clave del Registro Federal de Contribuyentes, giro comercial; Registro(s) Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro del Padrón de Contratistas de Obra Pública, en materia Estatal y el Registro Único de Contratistas en materia Federal en caso de contar con él, acompañando copia fotostática simple de toda esta información.

III. Identificación oficial vigente con fotografía del representante de la licitante, tratándose de persona moral, y registros mediante los cuales la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los registros siguientes:

1. De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas y modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así mismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, Registro(s) Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro del Padrón de Contratistas de Obra Pública, en materia Estatal y el Registro Único de Contratistas en material Federal en caso de contar con él, acompañando copia fotostática simple de toda esta información, y

A) Del representante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprenda las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó y acompañando copia fotostática simple de toda esta información.

La persona antes citada podrá otorgar carta poder simple a otra, para que en su nombre y representación asista a los diferentes actos de la Licitación, a excepción de la firma de contrato. Acompañando a esta carta poder, original y copia de identificación oficial con firma.

Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la persona moral licitante que firme la propuesta.

IV. Declaración anual de impuestos y Estados Financieros del año 2018 y pagos provisionales del año 2019, para verificar el capital contable, y en caso de estar obligado conforme al artículo 32-A del C.F.F., estos deberán de estar dictaminados, debiendo presentar copia del registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Contador Público Independiente, de la cédula profesional y credencial de elector expedida por el INE (por ambos lados) del contador público que expide los estados financieros presentados.

V. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en los supuestos que establece el Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.




VI. Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

La presentación de los documentos especificados en los incisos I al VIII, servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.



CUARTA:	EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE:

Se requiere experiencia de la empresa en: Construcción de Obras Civiles similares a las del objeto de la Licitación, acreditada con:

1. Curriculum de la empresa.

1. Copia de las carátulas de los contratos y del acta de entrega-recepción de los contratos que ha celebrado, los cuales deben aparecer a nombre de la empresa y del representante legal.

a) Acreditar la experiencia de los técnicos, mediante la presentación de la currícula del personal técnico encargado de los trabajos y acompañar el contrato de trabajo o servicios profesionales celebrado con la empresa licitante, debiendo considerar que: el personal técnico deberá contar con experiencia en proyectos de construcción de obras similares a las de la licitación, para tal efecto deberá presentar anexo a la currícula documentación que compruebe lo indicado en la misma.

(La capacidad que se hace mención podrá ser verificada en cualquier tiempo por NovaUniversitas).

b) Tratándose del Responsable de Obra, deberá contar con licencia vigente del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca DRO Tipo A, de conformidad con la fracción XXI del Artículo 31 de la Ley y Cédula Profesional en el ramo de la construcción, de conformidad con el Art. 54 y demás aplicables del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca.


QUINTA:	SUBCONTRATACIÓN:

No se podrá sub-contratar la obra objeto de la Licitación, en ninguna de sus partes.


SEXTA:	IDIOMA:

La propuesta debe presentarse en idioma español y en Moneda Nacional, así como la clara manifestación de que la misma tendrá vigencia durante todo el proceso de la licitación.


SÉPTIMA:	INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

La fecha de inicio de los trabajos, será el día 09 de agosto de 2019 y la fecha estimada de terminación será el día 07 de diciembre de 2019.


OCTAVA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será ciento veinte días naturales; sin embargo, el Licitante podrá proponer un plazo de ejecución menor al fijado, el cual será evaluado por la NovaUniversitas, a fin de verificar que en el plazo propuesto sean factibles de realizar dichos trabajos.
NOVENA:	RETENCIONES

De conformidad con lo dispuesto en  Artículo 76 de la Ley de Obras y Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y al art. 38 de la Ley  Estatal de Derechos, las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas bases que en su caso se adjudique al licitante, serán sujetas a las retenciones siguientes: Por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspección y control de los procesos que realice la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se retendrá el cinco al millar; así mismo al contratista adjudicado se le retendrá en el anticipo de la obra el dos punto cinco por ciento del importe contratado sin I.V.A. por los servicios de supervisión, según lo previsto en el artículo 17 fracción VI de la Ley Estatal de Derechos. Por concepto de impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal se retendrá del 3% sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra en cada pago de estimación, según lo establecido en los artículos 64, 65 y 66 en la Ley Estatal de Hacienda.

DÉCIMA:         GARANTÍAS:	

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurar el cumplimiento del contrato, el Licitante deberá entregar garantía por un valor del 10% del monto total de la obra, incluyendo I.V.A., conforme lo dispone el artículo 37 fracción II de la Ley, de Obras y Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca mediante Póliza de Fianza. La fianza deberá ser a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado y presentarse en la fecha y hora señalada para la firma del contrato de adjudicación.

DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El Licitante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado, previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, conforme lo dispone el artículo 37 fracción I de la Ley de Obras y Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca	
Esta fianza deberá presentarse en la fecha y hora señalada para la firma del contrato de adjudicación.

DE VICIOS OCULTOS

El Licitante deberá garantizar los vicios ocultos, por un periodo de 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de la obra con una fianza por un importe del 10% del valor total de la obra, a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, conforme lo dispone el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras y Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, incluido el impuesto al valor agregado. (I. V. A.)

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

PENAS CONVENCIONALES. - “NovaUniversitas”, tendrá la facultad de verificar que las obras se estén ejecutando por “EL LICITANTE” de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “NovaUniversitas”, comparará periódicamente el avance de las obras, así como el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

PARA EL CASO DE QUE "EL LICITANTE" INCUMPLA CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APROBADO EN CUALQUIERA DE SUS FASES, "EL LICITANTE" PAGARÁ A "NOVAUNIVERSITAS" A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL UNO 1% DIARIO DEL VALOR DE LA OBRA PENDIENTE POR EJECUTARSE, POR LO QUE SERÁ DEDUCIDO AUTOMÁTICAMENTE DE LOS PAGOS A QUE TENGA DERECHO Y SI ESTOS FUERAN INSUFICIENTES, LA DIFERENCIA LA CUBRIRÁ CON RECURSOS DE SU PROPIO PECULIO.


“NOVAUNIVERSITAS”, verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación.  Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados, INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL ANTES SEÑALADA QUE PODRÁ HACER VALER LA NOVAUNIVERSITAS.

Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “El licitante”, YA QUE, en tal caso, “NOVAUNIVERSITAS” efectuará en el programa las modificaciones que considere pertinentes.

No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en LA EJECUCIÓN de la obra que pueda originar las condiciones climatológicas normales de la zona.

La aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “NOVAUNIVERSITAS”, para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.


DÉCIMA
PRIMERA:	PAGO DE BASES, DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE PRESENTACION.

Por lo que respecta a los planos generales de la obra, así como el Catálogo de Conceptos,  serán entregados por la Convocante, en un horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, en las oficinas de la Vice-Rectoría de Administración de NovaUniversitas, ubicada en Carretera Oaxaca - Puerto Ángel S/N, KM. 34.5 San Jacinto Ocotlán, Ocotlán de Morelos Oaxaca; C.P. 71513, teléfono: 01 (951) 5017200 o bien se podrá hacer envío vía correo electrónico, previa presentación del recibo original de pago de bases realizado a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y el oficio de manifestación de interés por participar en el procedimiento.

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos los cuales será integrada dicha proposición la que presentará en el Acto de Presentación y Apertura las cuales contendrán los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se señala a continuación:


1. Las propuestas deberán presentarse en hojas con el membrete de la empresa, excepto aquellas que le fueron entregadas por NovaUniversitas en cuyo caso deberán identificarse con el nombre o sello de la empresa participante.

2. Las propuestas deberán presentarse en sobres, en el orden que se establece en el punto núm. 7 de la presente cláusula, incluyendo toda la documentación proporcionada por NovaUniversitas dentro de los sobres cerrados y sellados en forma inviolable; los sobres deberán indicar en la parte superior izquierda rotulados con el nombre del participante (personas físicas) o de la empresa o razón comercial (personas morales),y al centro del mismo, si se trata del sobre 1 PROPUESTA TÉCNICA, o sobre 2 PROPUESTA ECONÓMICA, un sobre por cada propuesta, y estarán dirigidos a:


NOVAUNIVERSITAS
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-920059964-N1-2019
CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL S/N KM. 34.5, SAN JACINTO OCOTLÁN,
OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA. C.P. 71513

Indicarán claramente la leyenda cada uno:

Propuesta Técnica
NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2019

Propuesta Económica
NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2019


3. Se entregará la proposición completa en original únicamente.

4. Todos los documentos de la propuesta deberán estar RUBRICADOS por el representante legal y con el sello de la empresa, para lo cual deberá manifestar en papel membretado, anexo a estas instrucciones el haber realizado la firma, antefirma y sello de su propuesta.

5. Para una mejor localización de los documentos contenidos en la proposición, preferentemente deberán presentarse debidamente foliados, de manera clara y en lugar visible. El hecho de no hacerlo no implicará la descalificación de su propuesta.

6. Todo lo referente a costos de materiales, maquinaria, equipo y mano de obra deberá considerar la puesta en el lugar de ejecución de los trabajos, incluyendo todos los gastos que le son inherentes.

7. CONTENIDO DE LA PROPOSICIONES: La documentación de las propuestas Técnica y Económica se deberá presentar en dos sobres cerrados, la presentación de ésta documentación es independiente de la copia que se entregará en el apartado de la cláusula Tercera, de las presentes bases de licitación. incluyendo lo siguiente:
	7A.  PROPUESTA TÉCNICA.
	EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

	
	

	A.-
	EL PRIMER GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBERÁ ESTAR FORMADO POR:

	
	

	ANEXO 7.A. 1
	COPIA DE LOS PODERES Y ACREDITACIÓN DE LA LICITANTE.

	
	

	ANEXO 7. A. 2
	COPIA SIMPLE DE PAGO DE BASES.

	
	

	ANEXO 7. A. 3
	CARTA PODER DEL ASISTENTE (EN CASO DE NO SER EL REPRESENTANTE LEGAL)

	
	

	ANEXO 7. A. 4
	MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS, RECONOCIENDO LA FIRMA ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

	
	

	ANEXO 7. A. 5
	CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE. Estados financieros del ejercicio 2018 y del periodo enero-mayo 2019, preferentemente auditados por contador Público independiente con registro ante S.H.C.P., presentando la copia del registro y cédula profesional, así como el comparativo de las razones financieras básicas del ejercicio 2018 con el ejercicio 2017 y del periodo enero a mayo de 2019 con el periodo enero a mayo de 2018,  salvo empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación  de la propuesta. Acreditando un capital contable de $4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DEPESOS 00/100 M.N.) en ambos estados financieros. Declaración anual del ejercicio 2018 y pagos provisionales ejercicio 2019. La presentación de ésta documentación es independiente de la copia que se entregará en el punto V, cláusula Tercera, de las presentes bases de licitación.

	
	

	ANEXO 7. A. 6
	MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL ESTADO DE OAXACA Y SEÑALAR SU DOMICILIO FISCAL.

	
	

	ANEXO 7. A. 7
	BASES DE LICITACION DEBIDAMENTE FIRMADAS

	
	

	ANEXO 7. A. 8
	MODELO DE CONTRATO


	ANEXO 7. A. 9
	DECLARACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS

	
	

	ANEXO 7. A. 10
	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, LAS ESPECIFICACIONES  GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO, LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

	
	

	ANEXO 7. A. 11
	ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA


	ANEXO 7. A. 12
	LAS ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS ACLARATORIAS Y CONSTANCIAS DE VISITA (COPIAS)

	
	

	ANEXO 7. A. 13
	MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

	
	

	ANEXO 7. A. 14
	MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

	
	

	ANEXO 7. A. 15
	MANIFESTACION DE NO SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O PARTE DE LA MISMA

	ANEXO 7. A. 16
	MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULAES, INDICANDO No. DE CONTRATO, NOMBRE DE LA OBRA, MONTO CONTRATADO, IMPORTE EJERCIDO Y POR EJERCER, INDICAR EL % DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.


	ANEXO 7. A. 17
	CURRICULUM DE LA EMPRESA


	ANEXO 7. A. 18
	COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS Y DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS CONTRATOS QUE HA CELEBRADO.

	
	

	ANEXO 7. A. 19
	DATOS DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE PERTENEZCAN A LA COMPAÑÍA Y CUENTEN CON LA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.

	
	

	ANEXO 7. A. 20
	MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

	
	

	ANEXO 7. A. 21

	COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA Y COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE REVALIDACIÓN DE REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA EN EL ESTADO EMITIDO POR SINFRA, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

	
	

	ANEXO 7. A. 22

	COPIA DE CONSTANCIA DEL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE SINFRA  EJERCICIO 2019

	
	

	ANEXO 7. A. 23

	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA EJECUTAR LA OBRA, INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

	
ANEXO 7.A.24
	
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

	
ANEXO 7.A.25
	
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER QUE NOVAUNIVERSITAS NO LE PROPORCIONARÁ MATERIALES Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA


	B.-

	EL SEGUNDO GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBERÁ ESTAR FORMADO POR:

	
	

	ANEXO 7. B. 1
	DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES


	ANEXO 7. B. 2
	DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA.

	
	

	ANEXO 7. B. 3
	DATOS BASICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA (RELACION DE SALARIOS BASE Y SALARIOS REALES).


	ANEXO 7. B. 4
	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, INCLUIR UBICACIÓN FÍSICA Ó VIDA ÚTIL, PARA GARANTIZAR LA PROPIEDAD PRESENTAR COPIA CERTIFICADA DE FACTURA ORIGINAL, Y EN CASO DE ARRENDAMIENTO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, INCLUYENDO LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE DISPONDRA CON EL EQUIPO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

	
	

	ANEXO 7. B. 5
	PROGRAMAS CALENDARIZADOS POR PARTIDA

	
	

	ANEXO 7. B. 6
	PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS.

	
	

	ANEXO 7. B. 7
	PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO.

	
	

	ANEXO 7. B. 8
	PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO.

	
	

	ANEXO 7. B. 9
	PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y DE SERVICIOS POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO.

	
	

	ANEXO 7. B. 10
	PROGRAMAS CALENDARIZADOS DEL PERSONAL DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS POR PARTIDA.

	
	

	C.-
	EL TERCER GRUPO DE DOCUMENTACION ORIGINAL DEBERÁ ESTAR FORMADO POR:

	
	

	ANEXO 7. C. 1
	TODOS LOS PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS, LOS CUALES SERÁN PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO.

	
	

	7D. PROPUESTA ECONOMICA:
	LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.


	ANEXO 7. D. 1
	LA CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION

	
	

	ANEXO 7. D. 2
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS. - CONTENIENDO DESCRIPCIÓN DETALLADA, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS CON NÚMERO Y LETRA, IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA.  

El precio unitario debe ser expresado en moneda nacional. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por NovaUniversitas y los precios unitarios anotados con letra por el licitante.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes parciales y la suma de ellos.

Este catálogo de conceptos será el presupuesto de la obra, el cual servirá para formalizar el contrato correspondiente.

	

	XO 7. D. 3
	ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

El Cálculo e Integración de Factor de Salario Real, en todas las menciones que se hagan referentes al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuenta de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, se recomienda que estos se realicen en Unidad de Medida y Actualización (UMA) lo anterior tomando en consideración lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y en relación a lo dispuesto por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016.


El participante deberá considerar dentro del Factor de Salario Real la aplicación al impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal respecto del 3% sobre la base gravable señalada en la Ley de hacienda del Estado de Oaxaca, ejercicio fiscal 2019, para aquellas personas físicas o morales que se encuentren obligadas


	ANEXO 7. D. 4
	ANÁLISIS DETALLADO COSTOS INDIRECTOS, ESTOS DEBERÁN ESTAR REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO E INCLUIRÁN: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE OBRA, SEGUROS Y FIANZAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIALES Y DEMÁS INHERENTES.

	
	

	ANEXO 7. D. 5
	ANALISIS DETALLADO DE COSTOS DE FINANCIAMIENTO, LA TASA DE INTERÉS APLICABLE SE DEBERÁ CALCULAR CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO OFICIAL ESPECÍFICO, ESTE INDICADOR NO PODRÁ SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DEL INDICADOR UTILIZADO, PARA ESTE CÁLCULO SE DEBERÁ RESPETAR LOS PLAZOS DE COBRO DE ESTIMACIONES DE LA LEY.

, LA CUAL PERMANECERÁ INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

	
	

	

	ANEXO 7. D. 6

ANEXO 7. D. 6. A

ANEXO 7. D. 6. B

	ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, COSTOS BÁSICOS.

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

EXPLOSION DE INSUMOS


	ANEXO 7. D. 7
	DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTAS LOS CARGOS POR INFONAVIT, SAR E INSPECCIÓN DE CONTRALORÍA.

	

	ANEXO 7. D. 8

	RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y POR CAPITULO.

	
ANEXO 7. D. 9
	
PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES POR PARTIDAS


	ANEXO 7. D. 10
	PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS.

	
	

	ANEXO 7. D. 11
	PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO.

	
	

	ANEXO 7. D. 12
	PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO-CONCEPTO-INSUMO.

	
	

	ANEXO 7. D. 13
	PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y SERVICIO POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO.

	
	

	ANEXO 7. D. 14
	PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS.

	
	

	ANEXO 7. D. 15
	COSTOS GLOBALES INTEGRADOS

	
	

	
	TODA LA PAPELERÍA ANTES CITADA DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y SELLO RESPECTIVO, ADEMÁS DE ESTAR DEBIDAMENTE FOLIADA.

	
	



DÉCIMA
SEGUNDA:	 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:

El punto de reunión para la visita al sitio de realización de los trabajos será en la sala de juntas del Municipio de Santos Reyes Nopala, ubicada en Avenida Hidalgo S/N, Colonia Centro, Santos Reyes Nopala, Juquila, Oax. C.P. 71963; a las 10:30 horas del día 26 de julio de 2019, de donde se desplazarán al lugar de la Obra. Los licitantes que opten por asistir, serán atendidos por la Vice-Rectora de Administración de NovaUniversitas. La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, pero en caso de no asistir, en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo, al término de este acto, se proporcionara constancia de visita.

DÉCIMA
TERCERA:	JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones a las bases de licitación se celebrará a las 12:00 horas del día 26 de julio de 2019, en la sala de juntas del Municipio de Santos Reyes Nopala, ubicada en Avenida Hidalgo S/N, Colonia Centro, Santos Reyes Nopala, Juquila, Oax. C.P. 71963

Los Licitantes interesados en participar podrán asistir y solicitar aclaraciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por esta Universidad. Las preguntas o dudas podrán ser enviadas con 24 horas de anticipación a la Junta de Aclaraciones, enviándolas por correo electrónico a la siguiente dirección: compras@novauniversitas.edu.mxy vice_admin@novauniversitas.edu.mx, así mismo NovaUniversitas enviará acuse de recibo de dichas preguntas o dudas por el mismo medio.

La inasistencia de los Licitantes a la Junta de Aclaraciones no obstante haber adquirido las Bases de la Licitación, será de su estricta responsabilidad; sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad en el domicilio indicado en la convocatoria correspondiente para que les sea entregada copia del Acta de la Junta respectiva; este documento es parte de la propuesta técnica (ANEXO 7.A.12).

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la convocante ubicadas en Carretera Oaxaca -  Puerto Ángel SN, KM. 34.5 San Jacinto Ocotlán, Ocotlán de Morelos Oaxaca, C.P. 71513.


DÉCIMA
CUARTA:	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

La Presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de las Propuestas Técnicas se celebrará a las 11:00 hrs. Del día 31 de julio de 2019, y la Apertura de Propuestas Económicas se celebrará a las 11:00 hrs. Del día 05 de agosto de 2019 en la Sala de juntas del edificio de Biblioteca de NovaUniversitas, sita en Carretera Oaxaca -  Puerto Ángel SN, KM. 34.5 San Jacinto Ocotlán, Ocotlán de Morelos Oaxaca, C.P. 71513., levantándose el acta respectiva.

Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los Licitantes, deberán presentar carta poder e identificación oficial.

DÉCIMA
QUINTA:	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

NovaUniversitas, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de Licitación y sus Anexos, que los programas de ejecución propuestos sean factibles y congruentes de realizar, dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el Licitante, y que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas.

Revisar que se hayan utilizado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los costos de mano de obra, materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate.

Que el cargo por maquinaria y equipo se haya determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos.

Que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga.

NovaUniversitas juzgará la capacidad del Licitante para cumplir con su proposición, por la información que él mismo suministre y podrá comprobar la veracidad de dicha información, por los medios legales que considere pertinentes.

NovaUniversitas verificará si las ofertas económicas que haya determinado se ajustan sustancialmente a las condiciones de la licitación, si contienen errores aritméticos, la Convocante corregirá de la siguiente manera los errores que se encuentren:

1. Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en letra, prevalecerán los indicados en letra.

a) Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiere un error evidente en la colocación del signo (coma o punto) que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

NovaUniversitas ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se considerará obligatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada.

NovaUniversitas también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, contemplado en el catálogo de conceptos.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona cuya propuesta solvente tanto técnica como económica, cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en estas Bases de Licitación y sus anexos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por NovaUniversitas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de NovaUniversitas el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica solvente más baja.

NovaUniversitas emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que hará constar el análisis de las proposiciones admitidas, y se hará mención de las proposiciones desechadas. Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.
	

DÉCIMA
SEXTA:	CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA:

	Se considera como suficiente para desechar una propuesta cualquiera de las siguientes causas:

A)	El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación y sus anexos.

B)	Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca o que no presente la manifestación correspondiente.

C)	Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.

D)	Que se ponga de acuerdo con otros Licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la Licitación.

E)	Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra.

F)	Las propuestas que por errores aritméticos modifiquen sustancialmente el monto de estas.

G)	La falta de alguno de los requisitos que se requieran en las presentes bases o que algún rubro en lo individual esté incompleto.

1. Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su análisis como en su cálculo, así como su incongruencia entre uno y otro.

A) Cuando se observen precios unitarios sujetos a especulación en los que se detecte obtener por el proponente una ventaja premeditada. (precios no remunerativos.)

B) Que se presenten períodos de ejecución superiores al propuesto y establecido en las bases.

C) Cuando el presupuesto de obra rebase el monto presupuestal autorizado.


DÉCIMA
SÉPTIMA:	PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN:

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes podrá ser negociada.

DÉCIMA
OCTAVA:	LICITACIÓN DESIERTA:

NovaUniversitas no adjudicará el contrato y declarará desierta la licitación cuando no se reciban propuestas ò a su juicio, las proposiciones presentadas por los licitantes, no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables por rebasar el monto presupuestal asignado para la realización de la obra, en este caso NovaUniversitas determinará lo conducente debiendo de informar a las instancias correspondientes.

DÉCIMA
NOVENA:	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de la Licitación, la cual se celebrará a las 17:00 hrs. el día 07 de agosto de 2019 en la Sala de juntas de la biblioteca de NovaUniversitas sita en Carretera Oaxaca -  Puerto Ángel SN, KM. 34.5 San Jacinto Ocotlán, Ocotlán de Morelos Oaxaca, C.P. 71513. En el que se comunicará en su caso, el nombre del licitante ganador, proporcionando por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, no resultó ganadora, levantándose el Acta correspondiente.

NovaUniversitas podrá diferir por una sola vez la comunicación del Fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha establecida en el párrafo anterior.

Dentro de los 15 días naturales posteriores a la fecha de fallo podrán entregarse a los participantes, las propuestas no ganadoras, cuando estas rebasen el 10% sobre el monto de la propuesta ganadora y posterior a los 30 días naturales al fallo, las propuestas que no rebasen el porcentaje anteriormente indicado.

VIGÉSIMA:	DEL CONTRATO:

A)	MODELO
	Se anexa el modelo de contrato.

B)   FIRMA
Previo a la firma del contrato deberá presentar escrito donde manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones por impuestos Federales correspondientes al ejercicio Fiscal 2018, así como las declaraciones de pagos provisionales  de enero a mayo correspondientes a 2019 por los mismos impuestos; que no tienen adeudos fiscales a su cargo por impuestos federales distintos a ISAN e ISTUV, presentar la opinión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) conforme a la Regla 2.1.3.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2019 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2019, así como una manifestación en términos de los Artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación (C. F. F. ).

El Licitante ganador deberá presentar de acuerdo al Artículo 9 y 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado:

a. Alta del Registro de la Obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato.

b. Bimestralmente presentara acuse de recibo de la relación mensual de los trabajadores que intervinieron en la obra presentada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,

c. Asimismo, el contratista una vez terminada la obra, deberá presentar el aviso de terminación de la obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la conclusión, como requisito previo para el pago del finiquito de la obra.

Se informa al Licitante ganador que deberá acreditar estar debidamente inscrito en el Padrón de Contratistas de Obra Pública de conformidad con lo señalado en los Artículos No. 26-A de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, mediante constancia de registro emitida por la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA)

Así mismo presentar la opinión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) conforme a la Regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2019 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2019, así como una manifestación en términos de los Artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación (C. F. F.).

La firma del contrato se llevará a cabo el día 08 de agosto de 2019, a las 11:00 Hrs. en las Oficinas Administrativas de NovaUniversitas, sita en Carretera Oaxaca -  Puerto Ángel SN KM. 34.5, San Jacinto Ocotlán, Ocotlán de Morelos Oaxaca, C.P. 71513.

El Licitante a quien se le adjudique el Contrato, se compromete a firmarlo dentro del plazo que establece NovaUniversitas, tanto en las presentes bases como en el Acto de Fallo, debiendo otorgar la garantía siguiente: 1) la de cumplimento del contrato que se constituye por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A), de conformidad a lo dispuesto por los artículos 37 fracción II y 47 de la Ley.

C)	NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 47 último párrafo de la Ley, si el contrato no se formaliza dentro del plazo que establece el artículo de referencia, por causas imputables al ganador, o no presente la Fianza dentro del plazo señalado, éste será sancionado por la Convocante, mediante el pago de una cantidad igual al 5 % del importe total de su proposición, adjudicándose el contrato a la segunda proposición solvente más baja, siempre que esta no exceda del 10 % del precio del primero, de acuerdo al artículo mencionado.

D)	INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
		
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, podrá intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del Contrato, de conformidad con lo estipulado en el artículo 12 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.


E)	BITÁCORA DE OBRA

La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha Bitácora forma parte del Contrato.


1. AJUSTE DE COSTOS

Los precios unitarios de la propuesta económica presentada permanecerán invariables hasta la finalización del contrato.

NovaUniversitas en su caso, realizará el ajuste de costos con fundamento al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGÉSIMA
PRIMERA:	CONDICIONES DE PRECIO:

Los trabajos motivo de esta Licitación, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública a base de precios Unitarios y Tiempo Determinado y todos los pagos serán efectuados en Moneda Nacional.

VIGÉSIMA
SEGUNDA:	ANTICIPOS:

Para los trabajos objeto de esta licitación, la Universidad NovaUniversitas, otorgará un anticipo del 30% de lo contratado, para que el contratista inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberá otorgar  y será pagado en una exhibición, al cual se le efectuará la retención del 2.5% del monto total del contrato de conformidad con el artículo 17 fracción VI de la Ley Estatal de Derechos.

El importe de los anticipos que se otorgarán, deberán ser considerados obligatoriamente por el licitante para la determinación del costo financiero de su propuesta.

Se retendrá el 5 al millar del monto de los trabajos contratados como derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicio Relacionados del Estado de Oaxaca, y articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca.


VIGÉSIMA
TERCERA:	FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

El contratista presentará a la residencia de supervisión por períodos no mayores de treinta días. Los números generadores para ser autorizados, acompañados de la estimación correspondiente, la factura y demás documentos de apoyo serán entregados por el contratista a la NovaUniversitas para que inicie el trámite de pago, siendo ésta revisada por las instancias internas, para obtener al final, en caso de no tener errores, la firma del Vicerrector de Administración, periodo que no tendrá mayor duración de 8 días hábiles, enviando los documentos a la Secretaria de Finanzas para la liberación del pago respectivo, mismo que se hará a través de la NovaUniversitas, con fundamento al artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.


VIGÉSIMA
CUARTA:	DOCUMENTO CONTRACTUAL:

El Licitante adjudicado, deberá presentar para la firma del Contrato, copias certificadas del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, así como del testimonio del apoderado legal con identificación oficial y la manifestación por escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales de conformidad con el C. F. F. y las leyes tributarias.

La documentación del Licitante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa al contrato.

VIGÉSIMA
QUINTA:	CONTROVERSIAS E INCONFORMIDADES:
En caso de controversia, los interesados deberán observar los dispuesto en el titulo Noveno, Capítulo I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Los licitantes interesados podrán inconformarse ante la SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA, por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca.

VIGÉSIMA
SEXTA:	OTRAS PRECISIONES:
	La Universidad NovaUniversitas, hace las siguientes precisiones:	
a) El suministro de agua y luz será por cuenta del contratista.
b) El contratista ganador queda obligado a considerar dentro de sus costos indirectos el suministro, colocación y mantenimiento de sanitarios portátiles para su personal, en la cantidad suficiente de acuerdo al número de obreros ya que no se permitirá el uso de los sanitarios de la institución.
c) Solo se permitirá el acceso al personal debidamente acreditado, en horarios previamente establecidos por NovaUniversitas y contratista, para ello, el contratista entregará semanalmente a la supervisión de NovaUniversitas, una relación con los nombres y categoría de su personal.
d) En la obra no podrán quedarse a dormir los trabajadores, salvo el velador que indique el contratista.
e) Queda estrictamente prohibida la utilización de equipos de sonido en la obra y dentro de las instalaciones de NovaUniversitas.
f) El contratista delimitará el área de trabajo a indicación de los supervisores de obra.
g) La empresa ganadora deberá proporcionar artículos de protección (cascos, botas, arneses, guantes, lentes, como mínimo) para sus trabajadores.
h) El personal encargado de la supervisión de la obra certificará la calidad de los materiales que se utilicen en la ejecución de los trabajos (arena, grava, agua, etc.).
i) Las pruebas de laboratorio del concreto las realizará la empresa adjudicada y será una muestra (de tres cilindros) por cada 5 m3 de concreto, las cuales deberán ser analizadas en el laboratorio a los 7, 14 y 28 días de edad.
j) Las pruebas de laboratorio de aceros (varillas), las realizará la empresa adjudicada y será una por tonelada, en el presente punto y en el anterior NovaUniversitas se reserva el derecho de realizar las pruebas de calidad que sean necesarias.
VIGÉSIMA
SEPTIMA:	IMPREVISTOS:
Lo no previsto en las presentes BASES se sujetará a lo expresamente ordenado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normatividad aplicable sobre la materia.









OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA, A 20 DE JULIO DE 2019.







LCE. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE OBRAS DE NOVAUNIVERSITAS
RUBRICA.
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ANEXO 7. A. 8
MODELO DEL CONTRATO

LICITACION PÚBLICA ESTATAL
EO-920059964-N1-2019
“CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD “NOVAUNIVERSITAS” CLAVE 20ESU3010V”



CONTRATO NUMERO NOV001/O.P./EO-920059964-N1-2019


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO "NOVAUNIVERSITAS", REPRESENTADO POR LA L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO, VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA, POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA ----------------------------------------------------------- REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. -------------------------------------------------------- EN SU CARACTER DE ---------------------------------, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO POR ECONOMIA SE LES DENOMINARA "NOVAUNIVERSITAS" Y "EL CONTRATISTA", QUIENES SOMETEN SUSVOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S:

1.   DECLARA "NOVAUNIVERSITAS”

1.1. QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADO POR EL DECRETO DE CREACIÓN, SEGÚN PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, DE FECHA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

1.2.  QUE TIENE ENTRE OTROS FINESLA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN YLA DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA FORMAR PROFESIONALES, INVESTIGADORES Y PROFESORES ALTAMENTE CAPACITADOS, ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, OTORGAR DIPLOMAS QUE ACREDITEN CIERTOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, A NIVEL NO PROFESIONAL A ALUMNOS QUE HAYAN SEGUIDO UNA PARTE DE LOS ESTUDIOS Y CUBIERTO UN NUMERO DE MATERIAS; ASÍ COMO CONTRIBUIR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y CULTURAL DEL ESTADO Y DEL PAÍS, CREANDO CONDICIONES QUE PROPICIEN UN ADECUADO DESARROLLO SOCIAL CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEMÁS DISPOSICIONES DE LA MATERIA, REALIZANDO INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, HUMANÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS ADECUADAS PRINCIPALMENTE A LOS PROBLEMAS DEL ESTADO Y DEL PAÍS.

1.3. QUE LA PERSONALIDAD Y REPRESENTACIÓN DE LA L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO, VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE “NOVAUNIVERSITAS”, SE ENCUENTRA ACREDITADA MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009 SUSCRITO Y FIRMADO POR EL TITULAR DE ESTA ENTIDAD PARAESTATAL Y ADEMÁS SE CONTEMPLA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 6° DE SU DECRETO DE CREACIÓN, ENCONTRÁNDOSE INMERSA LA FACULTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, ATENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 15 DEL MISMO ORDENAMIENTO Y QUE PARA TAL EFECTO ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL INTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO, VOLUMEN QUINIENTOS DIECISIETE, DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, PASADO ANTE LA FE DEL C. LIC. OTHÓN SIBAJA MARTÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46 DEL ESTADO DE OAXACA.

I.4.  QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON NÚMERO NOV090418DH4.

1.5. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL EO-920059964-N1-2019 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2019, CONVOCATORIA PÚBLICA NUMERO 001-19, EN LOS TERMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO NÚMERO 137 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS NÚMEROS 25, FRACCIÓN I Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

1.6. LAS EROGACIONES QUE SE REALICEN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN CUBIERTAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 500 MDP, SEGÚN EL OFICIO DE ASIGNACIÓN NO. SF/SPIP/DPIP/AUT/0788/2019 SIGNADO POR EL MTRO. CARLOS ALBERTO ZAFRA JARQUÍN SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

1.7. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN CARRETERA OAXACA -  PUERTO ÁNGEL SN, KM. 34.5 SAN JACINTO OCOTLÁN, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA, C.P. 71513

2.   DECLARA "EL CONTRATISTA":

2.1. SER UNA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTITUIDA LEGALMENTE SEGÚN SE ACREDITA CON EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO ------------------------------, VOLUMEN NUMERO ------- DE FECHA -------------------------- PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO-----------------------------------, NOTARIO PUBLICO NÚMERO --------------------------- DEL ESTADO DE OAXACA E INSCRITA BAJO EL NÚMERO ------------------------------------ DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, DE FECHA  ------------------------------------.

2.2.  QUE EL C. ------------------------------------------------------------ EN SU CARÁCTER DE ----------------------------------------------- DEL CONTRATISTA ACREDITA SU PERSONALIDAD  EN TERMINOS DEL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO -------------,  VOLUMEN NÚMERO ---------------------------------------, DE FECHA -------------------------------------------------, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO LIC. --------------------------------------------- NOTARIO NUMERO ---------------------------------- DEL ESTADO DE ------------------------ Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL CARGO QUE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI LIMITADO EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y POR ENDE OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL CLAUSULADO QUE CON POSTERIORIDAD SE INSERTA EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

2.3.  QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.4.  QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES:

2.4.1.  R.F.C.: ---------------------------------------------
2.4.2.  I.M.S.S.: ------------------------------------------
2.4.3.  INFONAVIT: ------------------------------------
2.4.4.  REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS: -------------------------------


2.5.  QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES TÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, CLIMATOLÓGICOS Y SOCIALES QUE INTERVENDRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.


2.6.  QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LAS BASES Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

2.7.  SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE EN QUE, SI LLEGARE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SE CONSIDERARÁ COMO DE NACIONALIDAD MEXICANA Y SE COMPROMETE A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.8.  QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS LEYES TRIBUTARIAS, Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NO ENCONTRARSE DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-D, FRACCION I, II, III Y IV DEL CITADO CÓDIGO Y ACOMPAÑA COPIA SIMPLE DE LAS DECLARACIONES ANUALES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2017, 2018 Y PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A MAYO DEL 2019.

2.9. TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: ------------------------------------------------------------------, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ DECLARADO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD OSTENTADA Y SOMETEN SU ACUERDO DE VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "NOVAUNIVERSITAS", CONTRATA A "EL CONTRATISTA", Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE:

“CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA SIETE AULAS, DE 43.58 M. X 10.40 M. CON 14 ENTRE EJES, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO; ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS, TRABES, LOSA DE ENTREPISO, ESCALERA Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR TERMINADO CON PINTURA VINILICA LAVABLE, FIRMES DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA  ELECTROSOLDADA Y TERMINADO CON LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, INSTALACION ELECTRICA, RED DE DATOS, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" DE ESPESOR CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., ILUMINACIÓN FLUORESCENTE, CORTINAS AHULADAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA”

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $----------------------------------------(-----------------------------------------------------------------------.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

APLICANDO EL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA:

IMPORTE    $ --------------------------	
I.V.A.         $  --------------------------
T O T A L   $   -------------------------
(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M.N.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES POR LO QUE, SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AU TORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DADA POR  LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CORRESPONDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.


TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 DEBIENDO FINALIZARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2019, ES DECIR 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “NOVAUNIVERSITAS”, SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “NOVAUNIVERSITAS”, EN LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" DESIGNARA, COMO REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS AL NOMBRADO EN SU PROPUESTA, MISMO QUE CUENTA CON CÉDULA PROFESIONAL NUMERO --------- EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES ES DECIR PERITO EN LA MATERIA, Y LICENCIA DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CLAVE ------------------------- EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA EN EL ESTADO (CADRO) QUIEN ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL SE ENTENDERA QUE CUENTA CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO; DICHO SUPERINTENDENTE DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE ”NOVAUNIVERSITAS”, EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA; PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE; “EL CONTRATISTA” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PREVIOS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO A ”NOVAUNIVERSITAS”, DEL CAMBIO DE REFERENCIA Y  “NOVAUNIVERSITAS”, SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO, LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, QUE DEBERÁN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLEZCA NOVAUNIVERSITAS, MISMAS QUE ABARCARÁN PERÍODOS NO MAYORES A TREITA DIAS NATURALES, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 4 (CUATRO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE “NOVAUNIVERSITAS”, INICIE EL TRÁMITE DE PAGO.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, DEBERÁ REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR O NO LA ESTIMACIÓN.  LA FECHA DE PRESENTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ASENTARSE EN LAS MISMAS.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, LAS PARTES TENDRÁN 3 (TRES) DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN, CON EL OBJETO DE CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERÁN RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

UNA VEZ CUMPLIDO LO ANTERIOR LAS PARTES CONVIENEN QUE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PAGADAS POR LA “SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, A TRAVÉS DE “NOVAUNIVERSTAS”, DONDE PREVIAMENTE SERÁN VALIDADAS POR SUS INSTANCIAS INTERNAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE, PARA TAL FIN, DEBERÁN ESTAR INTEGRADAS CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE APOYO, PARA QUE SE REALICE EL VISTO BUENO CITADO.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIÓN, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, PUES “NOVAUNIVERSITAS”, SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, SE HARÁ POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DESIGNADA POR “NOVAUNIVERSITAS”, PARA TALES EFECTOS.  LA FECHA DE PRESENTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES, DEBERÁ ASENTARSE EN LAS MISMAS.

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL SITIO DE LA OBRA, Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, Y EN GENERAL PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “NOVAUNIVERSITAS”, OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” 30% DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN  PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS, AL CUAL SE LE REALIZARÁ LA RETENCION DEL DOS PUNTO CINCO POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2018),  SIENDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO LA CANTIDAD DE $ ---------------- (-------------------------------------------------------------------.) I.V.A. INCLUIDO Y EL RESTO SOBRE ESTIMACIONES PRESENTADAS Y SE OTORGARA MEDIANTE UNA SOLA EXHIBICIÓN, CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FIANZA DE ANTICIPO RESPECTIVA EXPEDIDA POR AFIANZADORA CONSTITUIDA Y RECONOCIDA LEGALMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS.
LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SE CANCELARÁ CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE "NOVAUNIVERSITAS".  EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA DICHA FIANZA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN ESTA MISMA CLÁUSULA, “NOVAUNIVERSITAS”, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A “EL CONTRATISTA” LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS, Y/O POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y/O JUDICIAL DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.  EN ESTE ÚLTIMO CASO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ REINTEGRAR A “NOVAUNIVERSITAS”, EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN.

SI “EL CONTRATISTA” NO AMORTIZÓ EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, PAGARÁ A “NOVAUNIVERSITAS”, GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, EN LOS CASOS DE RECARGOS PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAÚSULA, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “NOVAUNIVERSITAS”.

OCTAVA.- GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES  EN LA MATERIA, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR "NOVAUNIVERSITAS", EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, Y DEL SANEAMIENTO POR EVICCION  Y/O VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARÁ A “NOVAUNIVERSITAS”, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN Y ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DOS PÓLIZAS DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA “SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO”, UNA POR UN VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” Y OTRA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.  

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS PÓLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN, NO SE PERFECCIONARÁ EL CONTRATO Y, POR LO TANTO, NO SURTIRÁ EFECTO ALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA, “EL CONTRATISTA” NO HA OTORGADO LAS FIANZAS REQUERIDAS, “NOVAUNIVERSITAS”, OPTARÁ POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.  LA FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS A ENTERA SATISFACCION DE NOVAUNIVERSITAS, EXPEDIDAS POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, CONSTITUIDA Y RECONOCIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS EN FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 37 FRACCION III Y 64  DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE ÉSTE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, DEL CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA, PARA LO CUAL SE GARANTIZARÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO VIGENTE, POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA PARA TALES EFECTOS.  ESTA FIANZA TENDRÁ VIGENCIA DE UN AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS.

PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCIÓN EN ESTA CLÁUSULA, DE NO HABER INCONVENIENTE POR PARTE DE “NOVAUNIVERSITAS”, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE “NOVAUNIVERSITAS”, EN DICHO SENTIDO.  EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “NOVAUNIVERSITAS”, LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES REPARE LOS VICIOS OCULTOS, EN CASO CONTRARIO SE HARÁ EFECTIVA LA PÓLIZA DE FIANZA RESPECTIVA.

LA PÓLIZAS DE FIANZA QUE SEAN EXPEDIDAS, DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUE, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

A) QUE SEAN EXPEDIDAS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

B) QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO (10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) SE OTORGA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

C)  FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO, EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGÚN CONVENIO MODIFICATORIO, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO “EL CONTRATISTA”, PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TÉRMINOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO, PRÓRROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE ESTAS FIANZAS CONTINUARÁN VIGENTES EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR “NOVAUNIVERSITAS”, Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR.

E) QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MÁS, POSTERIOR A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO OPTE POR OTRO MEDIO PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS DE PAGOS REALIZADOS EN EXCESO CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

F) QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN POR EL CONTRATISTA EN CONTRAVENCION A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

G) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR SOLICITUD DE ”NOVAUNIVERSITAS”, QUE SE PRODUCIRÁ SOLO CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.

H) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZA EN VIGOR, ACEPTANDO LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DE LA AMORTIZACION O PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE RECIBIDO EN EXCESO POR EL CONTRATISTA, O PAGO EXTEMPORANEO DE ESTE DE LA FIANZA REQUERIDA, RENUNCIANDO A LOS BENEFICIOS DE ORDEN  Y EXCUSIÓN.

I) EN EL CASO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA A NOVAUNIVERSITAS EXPEDIDO POR LA AFIANZADORA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

J) QUE EN TANTO NO SE LIBEREN LAS FIANZAS, “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRÓRROGA EN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y A PETICIÓN POR ESCRITO DE  “NOVAUNIVERSITAS” QUE ASÍ LO INDIQUE.

ASIMISMO, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE ADMINISTRATIVA O JUDICIAL EN TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS NO PREVISTAS EN EL MISMO, NI TAMPOCO IMPUTABLES A CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA DE ESTE CONTRATO. EL CUAL SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

DÉCIMA. - MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “NOVAUNIVERSITAS”, PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.  LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y, POR LO TANTO, SERÁN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN BITÁCORA LA ORDEN DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA PRIMERA. - AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN. - POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, SE PODRÁ MODIFICAR EL PLAZO Y MONTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, SE DEBERÁ CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “ANEXO 7. D. 2" DENOMINADO "CATÁLOGO DE CONCEPTOS" Y EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA DE ”NOVAUNIVERSITAS”, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE ”NOVAUNIVERSITAS”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMÁS DE RESPONDER DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “NOVAUNIVERSITAS”, O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE LA GARANTÍA (FIANZA), NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, “EL CONTRATISTA”  QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE DICHAS IRREGULARIDADES EN QUE HUBIERE INCURRIDO CON DINERO DE SU PROPIO PECULIO, DE IGUAL FORMA, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 9 Y 12 DEL REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO:
1. ALTA DEL REGISTRO DE LA OBRA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO;
A) BIMESTRALMENTE PRESENTARÁ ACUSE DE RECIBO DE LA RELACIÓN MENSUAL DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVINIERON EN LA OBRA PRESENTADA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL;
B) UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR LA CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DEL PAGO DE TODAS LAS CUOTAS POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y COPIA DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA CONCLUSIÓN, COMO REQUISITO PREVIO PARA EL PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “NOVAUNIVERSITAS”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

“EL CONTRATISTA” ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL PAGO DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGA LA DEDUCCIÓN DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS ANTES DE I.V.A., COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DESTINADO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  COMO LO ESTABLECE EL ART. 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y ART. 81 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DEL ESTADO DE OAXACA QUE A LA LETRA DICE:“…LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PAGARÁN SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO EL CINCO AL MILLAR…”,DE IGUAL MANERA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN EL DOS PUNTO CINCO POR CIENTO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN COMO LO ESTIPULA ELARTÍCULO 56 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS.

CONSIDERARA DENTRO DEL ANALISIS DE FACTOR SALARIO REAL LA APLICACIÓN AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL RESPECTO DEL 3% SOBRE LA BASE GRAVABLE SEÑALADA EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA, EJERCICIO FISCAL 2019, PARA AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN OBLIGADAS.


ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN SEÑALAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE AL EFECTO SE LE PROPORCIONARÁ, CARGANDO EL COSTO DEL MISMO A SUS GASTOS INDIRECTOS.

DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ A “NOVAUNIVERSITAS”, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTE A SU VEZ, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACIÓN POR PARTE DE "NOVAUNIVERSITAS", ÉSTE PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN DENTRO DE LOS 12 (DOCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL TRABAJO.

“NOVAUNIVERSITAS”, SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO PRIMERO DE LA PRESENTE CLAUSULA SIN QUE “NOVAUNIVERSITAS”, HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRÁN POR RECIBIDOS CON LAS RESERVAS DE LEY PARA EL CASO DE VICIOS Y DEFECTOS EN LA OBRA.

“NOVAUNIVERSITAS”, PODRÁ EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO; ASIMISMO PODRÁ RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “NOVAUNIVERSITAS”, DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE AJUSTEN A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVAS.

B) SI “NOVAUNIVERSITAS”, RESCINDE UNILATERALMENTE EL CONTRATO.

C) CUANDO DE COMÚN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “NOVAUNIVERSITAS”, RECIBIRÁ LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ACTUALICEN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS ANTES MENCIONADOS, LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTIÓN O BIEN DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACIÓN, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “NOVAUNIVERSITAS”, Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRÁ DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN AÑO DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. DICHA FIANZA SERÁ SUBSTITUIDA POR LA FIANZA QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO.

PARA TODA RECEPCIÓN DE OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR A “NOVAUNIVERSITAS”, FIANZA QUE GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, PARA RESPONDER DEL SANEAMIENTO POR EVICCCION O VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS POR UN IMPORTE NO MENOR AL DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO. SIN DICHA FIANZA NO PODRÁ RECIBIRSE LA OBRA.

DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - “NOVAUNIVERSITAS”, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, PARA TALES EFECTOS, “NOVAUNIVERSITAS”, EMITIRÁ UN OFICIO, EL QUE DEBERÁ SER RECIBIDO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ASÍ COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN.

POSTERIORMENTE LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRÁ A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EN ESTE CASO, EL TITULAR DE ”NOVAUNIVERSITAS”, DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “NOVAUNIVERSITAS”, ÉSTE PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. -CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, “NOVAUNIVERSITAS”, PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ SUSPENDER LA OBRA.  EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE “NOVAUNIVERSITAS”, SU SOLICITUD, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

“NOVAUNIVERSITAS”, COMUNICARÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA” Y POSTERIORMENTE LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE SE OBLIGA Y CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE ”NOVAUNIVERSITAS”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE NO OPERA LA FIGURA DE PATRÓN SOLIDARIO O SUSTITUTO RESPECTO DE “NOVAUNIVERSITAS”.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “NOVAUNIVERSITAS”, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE  O JUDICIALMENTE  ESTE CONTRATO A ELECCION DE NOVAUNIVERSITAS POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O POR CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA; ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DANDO DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “NOVAUNIVERSITAS”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “NOVAUNIVERSITAS”, DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, SI OPTARA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

CUANDO “NOVAUNIVERSITAS”, DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

SE CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLE EL CONTRATO SI NO INICIA LOS TRABAJOS A LA FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, POR FALTA DE MATERIALES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

DE DECLARARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “NOVAUNIVERSITAS”, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR ESTE, ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA), DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN.  EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR.  

EN TAL EVENTO, “NOVAUNIVERSITAS”, LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO, DONDE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS Y ASENTÁNDOSE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN.

AHORA BIEN, PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERÁ REINTEGRAR A “NOVAUNIVERSITAS”, EN UN LAPSO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN A “EL CONTRATISTA”.

SI “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO, CUBRIRÁ A “NOVAUNIVERSITAS”, GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, TRATÁNDOSE DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE CRÉDITOS FISCALES, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DÍAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIÓ EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.-“NOVAUNIVERSITAS”, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR QUE LAS OBRAS DE ESTE CONTRATO SE ESTÉN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL, “NOVAUNIVERSITAS”, COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASÍ COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACIÓN, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.

PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" INCUMPLA CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA APROBADO CON MOTIVO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIERA DE SUS FASES, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "EL CONTRATISTA" PAGARÁ A "NOVAUNIVERSITAS" A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL UNO 1% DIARIO DEL VALOR DE LA OBRA PENDIENTE POR EJECUTARSE, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA DESDE ESTE MOMENTO SU CONFORMIDAD EN QUE LE SEA DEDUCIDO AUTOMÁTICAMENTE DE LOS PAGOS A QUE TENGA DERECHO Y SI ESTOS FUERAN INSUFICIENTES, LA DIFERENCIA LA CUBRIRÁ CON RECURSOS DE SU PROPIO PECULIO.

“NOVAUNIVERSITAS”, VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.  SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL ANTES SEÑALADA QUE PODRÁ HACER VALER LA UNIVERSIDAD NOVAUNIVERSITAS.

LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE, EN TAL CASO, “NOVAUNIVERSITAS” EFECTUARÁ EN EL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

NO SE CONSIDERARÁN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE PUEDA ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS NORMALES DE LA ZONA.

LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “NOVAUNIVERSITAS”, PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DÉCIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. -CUANDO SE REQUIERA DE TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DARÁ AVISO A “NOVAUNIVERSITAS”, PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN, EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MÁXIMO DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PARA APROBACIÓN POR PARTE DE ”NOVAUNIVERSITAS”, Y ÉSTE RESOLVERÁ LO CONDUCENTE, EN UN PLAZO DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES.

EN ESTE CASO, “EL CONTRATISTA” DESDE SU INICIACIÓN, DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE "NOVAUNIVERSITAS", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES.

VIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- “NOVAUNIVERSITAS”, DESIGNA A UN  REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUIÉN TRATARÁ TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON  LOS  TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS, QUIEN TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: LLEVAR LA BITÁCORA DE LA OBRA O LAS OBRAS;  VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO PACTADO EN EL CONTRATO, ASÍ COMO A LAS ORDENES DE LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN; REVISAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONJUNTAMENTE CON LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATISTA, APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA SU TRÁMITE DE PAGO; MANTENER LOS PLANOS DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS; CONSTATAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y RENDIR INFORMES PERIÓDICOS Y FINAL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.

ES FACULTAD DE “NOVAUNIVERSITAS”, REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE UN CONTRATO INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA” NO PODRÁ CEDER EN NINGÚN CASO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, YA SEA EN TODO O EN PARTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN A SU FAVOR DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA-RECIBOS QUE SE GENEREN EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE NOVAUNIVERSITAS

“EL CONTRATISTA” NO PODRÁ HACER EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. -  CESION DE DERECHOS DE COBRO. - “EL CONTRATISTA” PODRA CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, DEBIENDO CUMPLIR.

 “NOVAUNIVERSITAS”, Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE, EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, LOS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

	A) CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA”.

B) CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA.

C) CRÉDITOS A FAVOR DE “NOVAUNIVERSITAS”, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ÉSTOS, LOS QUE RESULTEN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA”.

D) OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

VIGÉSIMA TERCERA.- PRÓRROGAS.- EN  CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE NO FUERA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, LE FUERA IMPOSIBLE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN ESTE CONTRATO, SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A “NOVAUNIVERSITAS” PRÓRROGA PARA LA ENTREGA DE LA OBRA, EXPLICANDO LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS QUE LA OCASIONEN, RESERVÁNDOSE “NOVAUNIVERSITAS” , EL DERECHO SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA JUSTIFICACIÓN  Y PROCEDENCIA Y EN CASO DE OTORGARLA, SOLO SERÁ POR UNA SOLA VEZ Y POR UN TIEMPO MÁXIMO DE NOVENTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE SEA EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO ADMITIDA, O DESDE QUE FENEZCA EL PLAZO PRIMARIO; POR OTRA PARTE SI SE PRESENTAN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO INDICADO DENTRO DE LA CLAÚSULA TERCERA DE ÉSTE CONTRATO, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,  ESTE  PODRÁ SOLICITAR OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A “NOVAUNIVERSITAS”  UNA SOLA PRÓRROGA PARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS, SIENDO OPTATIVO PARA “NOVAUNIVERSITAS”  CONCEDERLA O NEGARLA, ASÍ COMO LA DECISIÓN DE IMPONER O NO, UNA O TODAS LAS PENAS CONVENCIONALES DE LA CLAÚSULA DÉCIMA OCTAVA DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE “NOVAUNIVERSITAS” CONCEDA LA PRÓRROGA POR MOMENTO OPORTUNO DEBE CONSIDERARASE EL QUE OSCILA ENTRE LA MITAD Y LOS DIEZ DÍAS ANTES DE FENECER EL PLAZO, ASÍ COMO POR EL TIEMPO MAXIMO, UNA TERCERA PARTE DEL SEÑALADO PARA EL CASO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EMPEZANDO A COMPUTARSE EL TIEMPO DESDE LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA PRÓRROGA A“EL CONTRATISTA” PODRÁ EXIGIR A ÉSTE, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA CONCLUSIÓN OPORTUNA DE LOS TRABAJOS, SO PENA DE RESCINDIRLE EL CONTRATO O RECLAMO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS A QUE HAYA LUGAR.

LAS PRÓRROGAS MENCIONADAS EN LA PRESENTE CLAÚSULA SOLO PRODRÁN SER VÁLIDAS SI SE OTORGAN POR ESCRITO ELABORADO Y FIRMADO POR LA VICE-RECTORA DE ADMINISTRACION DE “NOVAUNIVERSITAS”, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONVOCANTE.

VIGÉSIMA CUARTA. - DISCREPANCIA. - LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERÁ LO SEÑALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGÉSIMA QUINTA. - LEGISLACIÓN APLICABLE. -LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, A CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LAS DECLARACIONES DE LAS PARTES VERTIDAS EN EL MISMO. EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CODIGO CIVIL Y EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA, QUEDANDO SUJETA A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES A ELECCIÓN DE LA NOVAUNIVERSITAS.

VIGÉSIMA SEXTA. -JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. -PARA LA INTERPRETACIÓN Y DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN CON SEDE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÀREZ, OAX., POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. -LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO NO HA EXISTIDO DOLO, VIOLENCIA, ERROR, O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD, QUE PUEDA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN SAN JACINTO OCOTLAN, OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA, A LOS 09 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.



	POR “NOVAUNIVERSITAS”




____________________________________
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL.


	"EL CONTRATISTA"





ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL

	T E S T I G O S

	

__________________________________
DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISOR DE OBRA DENOVAUNIVERSITAS
	

___________________________________
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES NOVAUNIVERSITAS
























ANEXO  7.A.9

DECLARACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A LOS TÉRMINOS














ANEXO 7.A.9
MODELO DE OFICIO DE DECLARACIÓN DE CONOCER
EL MODELO DEL CONTRATO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
 EO-920059964-N1-2019

“CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD “NOVAUNIVERSITAS” CLAVE 20ESU3010V”



L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
NOVAUNIVERSITAS
PRESENTE

Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad que conozco el modelo del contrato vigente en NOVAUNIVERSITAS, incluyendo el procedimiento de ajuste de costos que se observe para esta licitación, su clausulado y los derechos y obligaciones que se estipulan en el mismo, para la ejecución de los trabajos referentes a: _______________________________________ .


Así mismo, declaro estar de acuerdo con el mismo y no tener objeción alguna a su contenido.



A T E N T A M E N T E




REPRESENTANTE LEGAL












NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del licitante.











ANEXO 7.A.10

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO, LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS





		







ANEXO 7.A.10

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA

LICITACION PÚBLICA ESTATAL
EO-920059964-N1-2019

“CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD “NOVAUNIVERSITAS” CLAVE 20ESU3010V”


L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
NOVAUNIVERSITAS
PRESENTE


Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad que conozco todos y cada uno de los planos, catálogos, especificaciones generales y particulares de los proyectos de arquitectura e ingeniería que esta Universidad hubiere proporcionado, para la ejecución de los trabajos referentes a _________________________________.

Así mismo, declaro conocer la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento vigente y demás leyes y reglamentos aplicables y estar conforme a sus términos. Así mismo, entrego copia firmada de las especificaciones de construcción referentes a la construcción de la presente Obra.







A T E N T A M E N T E




REPRESENTANTE LEGAL





NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del licitante.












ANEXO 7.A.11

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA














	






ANEXO 7.A.11

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

LICITACION PÚBLICA ESTATAL
EO-920059964-N1-2019

“CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD “NOVAUNIVERSITAS” CLAVE 20ESU3010V”

	1. LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS NOTAS GENERALES Y PARTICULARES DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA.

2. LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE EN CADA ESTIMACIÓN SON: NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, REPORTE FOTOGRÁFICO (DOS FOTOS COMO MÍNIMO POR CADA CONCEPTO), NOTAS DE BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RESUMEN DE ESTIMACIÓN Y ESTADO DE CUENTA.

3. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PARA QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PUEDA REVISAR, APROBAR Y AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HARÁ CONSTAR EN BITÁCORA LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

4. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO CON MALLA CICLÓNICA O SIMILAR, DICHA ÁREA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONSTRUCTORA TANTO EN SEGURIDAD COMO EN HIGIENE. LA EXTENSIÓN DEL ÁREA SERÁ APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, FUERA DE ESTA ZONA NO PODRÁ HABER MATERIAL, DESPERDICIOS, ESCOMBRO O PERSONAL ALGUNO.

5. LAS EMPRESAS DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA SU PERSONAL, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO AL NÚMERO DE OBREROS YA QUE NO SE PERMITIRÁ EL USO DE LOS SANITARIOS DE LA UNIVERSIDAD.

6. LOS CONCEPTOS DE OBRA QUE REQUIERAN ELEVACIONES, DEBERÁN INCLUIR EN SU PRECIO UNITARIO, EL COSTO DE ANDAMIOS, PROTECCIONES, HAMACAS Y EQUIPO NECESARIO PARA CUALQUIER ALTURA.

7. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A VERIFICAR EL BUEN ESTADO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA, ASÍ COMO A ANALIZAR PREVIAMENTE LOS AGREGADOS, AGUA Y CEMENTO ENVIANDO COPIA DE LOS RESULTADOS AL SUPERVISOR DE OBRAS CON ANTELACIÓN PARA SU RESPECTIVA AUTORIZACIÓN.

8. CON EL OBJETO DE CUMPLIR CABALMENTE CON EL CALENDARIO DE OBRA: LA PROPUESTA DEBERÁ TOMAR EN CUENTA EL LUGAR Y UBICACIÓN DE LA OBRA, EL TIPO DE TERRENO, ESTRUCTURA Y ÁREAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

9. LA SUPERVISIÓN DE OBRAS VERIFICARÁ PREVIO AL CIMBRADO DE ELEMENTOS, EL CORRECTO ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACEROS, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA ANTES DE EMPEZAR A CIMBRAR CUALQUIER ELEMENTO, DEBERÁ CONTAR CON AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS.

10. PARA PODER LLEVAR A CABO EL COLADO DE LA CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA O DE CUALQUIER ELEMENTO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER LA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRAS.

11. EL COLADO DE CIMENTACIÓN DEL PROYECTO SE EFECTUARAMONOLÍTICAMENTE, ES DECIR, ZAPATA CORRIDA Y CONTRATRABE Ó LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABES. EL CONCRETO SERÁ PREMEZCLADO Ó ELABORADO CON REVOLVEDORA DE ACUERDO AL CONCEPTO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

12. EL COLADO DE LOSAS, TRABES Y CADENA DE CERRAMIENTO SE EFECTUARÁ MONOLÍTICAMENTE, EL CONCRETO SERÁ PREMEZCLADO Ó ELABORADO CON REVOLVEDORA DE ACUERDO AL CONCEPTO EN EL CATÁLOGO DECONCEPTOS.

13. PARA LOS ACEROS (VARILLAS) SE SOLICITAN UTILIZAR DE LAS MARCAS TALLERES Y ACEROS (TA) Ó SICARTSA. PARA LOS CONCRETOS SE SOLICITA UTILIZAR MARCAS DE CEMENTO CRUZ AZUL O TOLTECA.

14. EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO O DE MATERIALES EN CASO DE SER HECHO EN OBRA, VACIADO, VIBRADO, CURADO DURANTE 7 DIAS COMO MÍNIMO 3 VECES AL DÍA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE LABORATORIO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, YA SEA A BOTE O CON EQUIPO DE BOMBEO Y FLUIDIZANTE EN CASO DE SER NECESARIO.

15. EN LO REFERENTE A LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA: EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR POR ESCRITO LAS DOSIFICACIONES A UTILIZARSE EN LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, SEGÚN SEA SU RESISTENCIA, AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ÉSTE DESIGNE, ADEMAS DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU FABRICACIÓN, MONITOREO Y ELABORACIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO. LOS CILINDROS DE CONCRETO DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA NMX-C-160-0NNCCE-2004.

16. LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA DEBERÁN REALIZARSE CON REVOLVEDORA Y SOBRE ARTESAS, NUNCA SOBRE EL TERRENO NATURAL.

17. NOVAUNIVERSITAS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE CALIDAD QUE SEAN NECESARIAS RESPECTO A LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (VARILLAS).

18. NOVAUNIVERSITAS SE RESERVA EL DERECHO DE PAGAR PARCIALMENTE EL CONCRETO SUMINISTRADO EN LA OBRA, MIENTRAS EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE GARANTICEN LA CALIDAD DEL CONCRETO SOLICITADO.

19. EN LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO SE INCLUIRÁN EN EL PRECIO UNITARIO EL COSTO CORRESPONDIENTE A LOS GANCHOS, ESCUADRAS, ESTIBA, HABILITADO, ARMADO, SILLETAS INDUSTRIALES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO, TRASLAPES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL PLANO ESTRUCTURAL (EN TODOS LOS DIAMETROS SE DEBERÁ CONSIDERAR DOBLECES Y SOLDADURA EN SU CASO).

20. LAS VARILLAS DE CASTILLOS Y COLUMNAS SE DESPLANTARÁN DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACIÓN O DE LAS CONTRATRABES CON EL ANCLAJE INDICADO EN LA TABLA DE REFUERZOS DEL PLANO ESTRUCTURAL. ASI MISMO, ESTAS VARILLAS DEBERÁN SER COLOCADAS EN PIEZAS ENTERAS A LA ALTURA REQUERIDA, POR LO QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR EN EL PRECIO UNITARIO, LOS DESPERDICIOS Y CONTRAVIENTOS (TORSALES DE ALAMBRE RECOCIDO) NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN.

21. EN LOS CONCEPTOS DE CIMBRA, SE DEBERÁ CONSIDERAR CHAFLANES U OCHAVOS Y EL DESCIMBRADO O EL DESMONTAJE, SEGÚN SEA EL CASO. LA CIMBRA EN LOSAS INCLUYE FRONTERAS, CHAFLANES Y GOTEROS.

22. SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE NO SE PERMITIRÁ EL USO DE CIMBRA USADA EN LOS CONCEPTOS DONDE SE CONSIDERA CIMBRA APARENTE, DEBE SER CIMBRA NUEVA, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERARLO EN SU ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.


23. LOS MORTEROS A UTILIZAR EN LA OBRA SE MODIFICAN EN PROPORCIÓN, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SEGÚN EL ELEMENTO EN DONDE SE APLIQUEN Y DEBERÁN REALIZARSE CON REVOLVEDORA Y SOBRE ARTESAS, NUNCA SOBRE EL TERRENO NATURAL NI EN LAS LOSAS DE ENTREPISO.

24. TODOS LOS CONCEPTOS QUE RESULTEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEBERÁN SER CONSIDERADOS COMO UNA PARTIDA MAS Y SUMARLOS AL COSTO DEL EDIFICIO, DE IGUAL MANERA DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y DE MONTOS.

25. NO SE ACEPTARÁN VARIACIONES EN CALIDAD, MARCA O CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

26. TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA HASTA PIE DE CAMIÓN Y A 1 KM DE DISTANCIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.).

27. EL PRECIO CORRESPONDIENTE A REPELLADOS Y APLANADOS SEA EN MUROS DE TABIQUE, BLOCK, CONCRETO, ETC. YA SEA CON ACABADO RÚSTICO, REGLADO O PULIDO FINO: DEBERÁ INCLUIR BOQUILLAS, PERFILADOS, BUÑAS, ARISTAS Y EN NINGÚN CASO ESTAS SERÁN CONSIDERADAS COMO CONCEPTO DE OBRA POR SEPARADO.

28. EN LOS CASOS DE CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS: INCLUIR: CIMBRA, ARMADO, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRADO DEL ELEMENTO.

29. EN LAS PARTIDAS DE INSTALACIONES, ELÉCTRICA, RED DE DATOS SE DEBERÁ INCLUIR: TRAZO, NIVELACIÓN, AJUSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.

30. TODOS LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS A UTILIZAR EN LA OBRA DEBEN SER DE LA MARCA CONDUMEX.

31. EN TODOS LOS CASOS DONDE INTERVENGAN TUBERÍAS CONDUIT PARA PARED DELGADA O GRUESA, ETC. EL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO DEBERÁ INCLUIR: CURVAS, DOBLECES, BAYONETEOS, CORTES, AJUSTES, TRAZO, NIVELACIONES, PARA TODOS LOS DEMÁS DIÁMETROS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

32. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DE SUS INSTALACIONES PROVISIONALES, COMO SON BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS DE OBRA, LOS CABLES, EXTENSIONES Y PROTECCIONES (INTERRUPTORES), ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN QUE LE PERMITAN DESEMPEÑAR SUS TRABAJOS SIN DAÑAR LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

33. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DEL PERSONAL DE CAMPO COMO, BODEGUEROS, ALMACENISTAS, QUE CONTROLEN Y RESGUARDEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS, YA QUE LA UNIVERSIDAD NO SERÁ RESPONSABLE DE PÉRDIDAS O DAÑO A SU EQUIPO.

34. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA CANTIDAD DE OPERARIO, DE TAL MANERA DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA.

35. LOS VIAJES CORRESPONDIENTES A LOS ACARREOS EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRADERO PROPUESTO POR LA CONVOCANTE, DEBERÁN SER REGISTRADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN, PREVIO AL RETIRO DE LOS CAMIONES Y LA REALIZACIÓN DEL DESALOJO FUERA DE LA OBRA.

36. SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS LO REQUIERAN, ASÍ COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDIQUEN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, DE VAPOR, DE AIRE COMPRIMIDO, DE GAS L.P. O NATURAL, ESPECIALES, ETC.

37. UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO A LA CONTRATISTA GANADORA, ESTÁ OBLIGADA A PRESENTAR UN PROGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, Y A SU VEZ DETALLANDO LOS AVANCES SEMANALES DE CADA CONCEPTO.

38. LAS MARCAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE MENCIONAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NO SE CAMBIARÁN POR SIMILARES, POR LO QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ CONSIDERAR LOS TIEMPOS PARA EL PEDIDO Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPO A LA OBRA.

39. SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN INCLUIR COPIA A COLOR DE LA LICENCIA ORIGINAL VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA. SI LOS LICITANTES SON DE ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A OAXACA, DEBERÁN TOMAR EN CUENTA AL ELABORAR Y PRESENTAR SUS PROPUESTAS QUE NECESARIAMENTE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA QUE DESIGNEN, DEBERÁ TENER SU LICENCIA ORIGINAL VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, AUTORIZADO POR LA COMISIÓN ANTES CITADA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

40. SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE SE DESCONTARÁ AL CONTRATISTA ADJUDICADO EL 5% AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO SIN I.V.A. PARA QUE LA CONTRALORÍA EJECUTE LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

41. SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE SE DESCONTARÁ AL CONTRATISTA ADJUDICADO EL 2.5% DEL MONTO CONTRATADO SIN I.V.A. POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS VIGENTE EN EL ESTADO.

42. SE RECUERDA A LOS PARTICIPANTES QUE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO SE PAGAN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA Ó CAUSA SE PAGARAN EN PORCENTAJES.

43. SE ACLARA A LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA, QUE PARA EL CASO DE AFECTACIÓN A LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE NOVAUNIVERSITAS, LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LAS ZONAS DAÑADAS CORRERÁ A SU CUENTA Y CARGO.

44. POR CADA 50 M3 DE RELLENO DE MATERIAL INERTE, SE REALIZARÁ UNA PRUEBA DE COMPACTACIÓN.

45. EN LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA CANCELERIA DE ALUMINIO SE DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE: COSTO DEL VIDRIO Y EL SELLADO ENTRE CANCELES Y MUROS O LOZAS, CANCELERÍA Y CRISTALES U OTRO ELEMENTO SEGÚN SE REQUIERA, TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, ANDAMIOS DURANTE LA COLOCACIÓN, TORNILLERIA NORMAL Y ESPECIAL (SEGÚN SEA EL CASO), CHAPAS, BISAGRAS,  HERRAJES NECESARIOS, AJUSTES, CORTES ESPECIALES SEGÚN PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN DETALLES EN PLANOS E INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN.

46. EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACIÓN DE PUERTAS, MAMPARAS DE CUALQUIER TIPO, SE DEBERÁ INCLUIR LA FIJACIÓN, NORMAL O ESPECIAL (SEGÚN SEA EL CASO), PASADORES, HERRAJES, CHAPAS, FLETES, RESANES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

47. EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATÁLOGO, Y SI NO ESTA DE ACUERDO CON ALGO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL CONTRATO, Y SE COMPROMETE A QUE BAJO NINGÚN MOTIVO HARÁ USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR NOVAUNIVERSITAS PARA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.


48. ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE.

49. EN LOS CASOS QUE NO SE TENGAN TODOS LOS ELEMENTOS PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS DE OBRA SE TOMARÁ COMO BASE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL ESTADO DE OAXACA Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

50. SERÁ DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA ASÍ MISMO AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE GENERE A PARTIR DE LA ACLARACIÓN DE LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NOS HAGAN LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN. EN NINGÚN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARÁN POR PARTEDE LOS LICITANTES, MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN ESTE CATÁLOGO NI A LO EXPRÉSAMENTE INDICADO EN LOS PLANOS, DESPUES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

51. UNA VEZ TERMINADA LA OBRA Y PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA MISMA, ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA HACER LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. EL COSTO POR EL RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA Y MATERIAL NO ÚTIL FUERA DE LA OBRA E INSTITUCIÓN CORRERÁ A CUENTA Y CARGO DE EL CONTRATISTA




ESTA RELACIÓN SE COMPLEMENTA CON MODIFICACIONES QUE DEBA HACER LA VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN POR ESCRITO O EN LAS MINUTAS DE JUNTA ACLARATORIA.



























ANEXO 7. A.12
LAS ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS ACLARATORIAS Y CONSTANCIAS DE VISITA (COPIAS)






		
















ANEXO 7. A.13

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.























ANEXO 7. A. 14
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES





















ANEXO 7.A.14

			


				LUGAR y FECHA

L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
NOVAUNIVERSITAS
PRESENTE




POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA PROPOSICIÓN, TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO, CORRESPONDIENTES A:

No. DE LICITACIÓN_________________________


OBRA  				LOCALIDAD 			MUNICIPIO

___________________                 _____________________             ___________________


SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN


.

ATENTAMENTE



____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA




NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.



	ANEXO 7.A.14
		


				LUGAR y FECHA

L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
NOVAUNIVERSITAS
PRESENTE




POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO (SI O NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON, DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACION DE MI PROPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A:


No. DE LICITACIÓN_________________________


OBRA  				LOCALIDAD 			MUNICIPIO

___________________                 _____________________             ___________________


SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.



ATENTAMENTE



____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA





NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.











ANEXO 7.A.15
MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O PARTE DE LA MISMA






















ANEXO 7.A.15

MANIFIESTO DE NO SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O PARTE DE LA MISMA.
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L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
NOVAUNIVERSITAS
PRESENTE



Por medio de la presente manifiesto que para la realización de los trabajos de la Licitación No. __________________________________________________________, Relativo a la Obra: __________________________________________________________________________, ubicada: ______________________________.


Manifiesto por este conducto que esta Empresa no realizará SUBCONTRATACIÓN alguna de ninguna de las partes de la Obra motivo de la presente licitación.

Sin más por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideración.



A T E N T A M E N T E




REPRESENTANTE LEGAL






















ANEXO 7.A.16
MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULAES, INDICANDO No. DE CONTRATO, NOMBRE DE LA OBRA, MONTO CONTRATADO, IMPORTE EJERCIDO Y POR EJERCER, INDICAR EL % DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.



















ANEXO 7.A.16

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE
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NOMBRE DE LA OBRA
	CLIENTE
DIRECCIÓN
TELÉFONO
	LUGAR
	MONTO DEL CONTRATO EN MILES DE PESOS
	FECHA DE FINIQUITO DE OBRA
	FECHAS

	
	
	
	
	
	INICIO
	TERMINACIÓN

	




























	
	
	
	
	
	


NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS CONTRATOS Y/O ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EN DONDE SE HAYAN REALIZADO TRABAJOS SIMILAR

NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del licitante.
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GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7.A.16
	HOJA 1 DE 1



	
A).  ENCABEZADO

	NOMBRE DEL LICITANTE
	Se anotará el nombre o la razón social completa del licitante que presenta la proposición.

	B).  TEXTO

	NOMBRE DE LA OBRA
	Se anotará el nombre de la obra que se realizó.

	
CLIENTE
	
Anotar el nombre de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública o particulares para quienes se hayan hecho las obras, así como su dirección y teléfono.

	LUGAR
	
El lugar donde se ubican los trabajos.

	
MONTO DEL CONTRATO
	
Con número el monto contratado en miles de pesos.

	
FECHA DE FINIQUITO DE OBRA
	
Fecha en que se realizó el finiquito correspondiente, anexando copia del mismo.

	
ECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN
	
Se anotarán el día, mes y año de inicio y terminación (ejemplo: iniciación 15-01-18, terminación: 30-04-18); acompañando copia de los contratos, actas de entrega-recepción de las obras u otro documento comprobatorio.













ANEXO 7.A.17
CURRICULUM DE LA EMPRESA




































ANEXO 7.A.18

COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS Y DE LAS ACTAS DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE HA CELEBRADO.



























ANEXO 7.A.19

DATOS DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE PERTENEZCAN A LA COMPAÑÍA Y CUENTEN CON LA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.


ANEXO 7.A.19

DATOS DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
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	NOMBRE                                                             PROFESIÓN
	DESEMPEÑANDO
	DURANTE

	NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL            ESPECIALIDAD
	EL TRABAJO
	LOS

	PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO
	CON CARGO DE
	AÑOS

	(Del más reciente al más antiguo)
	
	

	
	
	

	NOMBRE                                                             PROFESIÓN
	DESEMPEÑANDO
	DURANTE

	NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL             ESPECIALIDAD
	EL TRABAJO
	LOS

	PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO
	CON CARGO DE
	AÑOS

	(Del más reciente al más antiguo)
	
	

	
	
	

	NOMBRE                                                             PROFESIÓN
	DESEMPEÑANDO
	DURANTE

	NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL            ESPECIALIDAD
	EL TRABAJO DE
	LOS

	PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO
	CON CARGO DE
	AÑOS

	(Del más reciente al más antiguo)
	
	

	
	
	

	NOMBRE                                                             PROFESIÓN
	DESEMPEÑANDO
	DURANTE

	NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL            ESPECIALIDAD
	EL TRABAJO DE
	LOS

	PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO
	CON CARGO DE
	AÑOS

	(Del más reciente al más antiguo)
	
	

	
Adiciónense las hojas que sean necesarias citando de preferencia a los PROFESIONALES y TÉCNICOS con experiencia en la relación a la obra licitada. (ANEXAR CURRICULUM DE CADA UNO)
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	GUÍA PARA EL LLENADO DEL  ANEXO 7.A.19
	HOJA 1 DE 1



	A) ENCABEZADO

	

	NOMBRE DEL LICITANTE
	Se anotará el nombre o la razón social completa del licitante que presenta la proposición.

	B)TEXTO
	

	NOMBRE
	El nombre completo del profesionista o técnico

	PROFESIÓN
	La profesión específica.

	NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL
	El número de cédula profesional.

	ESPECIALIDAD
	En caso necesario se indicará la especialidad.

	PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO	
	Se anotarán el nombre de la obra o el trabajo específico en que haya intervenido el profesional o técnico acorde a la experiencia solicitada en las bases de licitación.

	DESEMPEÑANDO EL TRABAJO CON CARGO DE
	Se indicará el cargo desempeñado en los que intervino.

	DURANTE LOS AÑOS
	Con número el año.


































ANEXO 7.A.20

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.













ANEXO 7.A.20

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA L.O.P.S.R.E.O.



LUGAR Y FECHA		




L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
NOVAUNIVERSITAS
PRESENTE
	

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO CONOCER LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE NO ENCONTRARME DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA PRESENTE LEY.





ATENTAMENTE



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA














ANEXO 7.A.21

COPIA DE LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY























ANEXO 7.A.22

COPIA DE CONSTANCIA DEL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE SINFRA EJERCICIO 2019





















ANEXO 7.A.23

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA EJECUTAR LA OBRA, INCLUYENDO PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

(Formato es libre: Todas las actividades a desarrollar por la constructora desde la instalación de la bodega de materiales hasta la conclusión de los trabajos convenidos en la obra.)







	








ANEXO 7.A.24

DECLARACION DE INTEGRIDAD






















ANEXO 7.A.24


DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

NOVAUNIVERSITAS 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL
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L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
NOVAUNIVERSITAS
PRESENTE


POR MEDIO DE ESTA CARTA MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMO O TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENGO DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NOVAUNIVERSITAS, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA No. ____________________  RELATIVO A ________________________  UBICADO EN: _______________________________.



CIUDAD DE ____________________________A _______ DE __________ 2019.


ATENTAMENTE.

_________________________
(NOMBRE, CARGO Y FIRMA)





ESTE FORMATO SERÁ REPRODUCIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.


















ANEXO 7.A.25


MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER QUE LA UNIVERSIDAD NO LE PROPORCIONARÁ MATERIALES Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
























ANEXO 7.A.25

MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER QUE LA UNIVERSIDAD NO LE PROPORCIONARÁ MATERIALES Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
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L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
NOVAUNIVERSITAS
PRESENTE


Con relación a la LICITACION PUBLICA ESTATAL No.  N°___________________________________, relativo a: _______________________________________________, Ubicado en: ____________________________
______________________________________________________________.

Declaramos CONOCER que NOVAUNIVERSITAS, no hará entrega de materiales y equipo para la realización de la Obra.





A T E N T A M E N T E




REPRESENTANTE LEGAL





NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel membretado del licitante.














ANEXO 7.B.1

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES












	










LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES
ANEXO 7.B.1

LISTADO DE COSTOS DE LOS MATERIALES SIN I.V.A., PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LICITACIÓN No.   				FECHA ______________________
E J E M P L O

	MATERIALES

	UNIDAD
	COSTO UNITARIO
(SIN I.V.A.)

	ARENA O POLVO DE PIEDRA
	M3
	$ ________________

	GRAVA 3/4” TAMAÑO MÁXIMO
	M3
	$ ________________

	CEMENTO GRIS
	TON.
	$ ________________

	MADERA DE PINO P/CIMBRA
	PT.
	$ ________________

	TRIPLAY DE PINO DE 19 MM.
	M2
	$ ________________

	ACERO DE REFUERZO
	KG.
	$ ________________

	ALAMBRÓN
	KG.
	$ ________________

	TABIQUE 7x14x28 CM.
	MILL.
	$ ________________

	PINTURA VINÍLICA
	LT.
	$ ________________

	TABLERO DE CONTROL Q08
	PZA.
	$ ________________

	TUBO FO. GALV. C-40 2” DIAM.
	ML
	$ ________________



SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR EL TRABAJO, MENCIONAR LA MARCA DEL PRODUCTO.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E


NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA


NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.










ANEXO 7.B.2

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA





























LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ANEXO 7.B.2



LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO HORARIO DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO.


LICITACIÓN No.  			 FECHA ______________________


E J E M P L O


	MAQUINARIA O EQUIPO

	COSTO HORARIO

	REVOLVEDORA DE UN SACO
	$ ___________________

	VIBRADOR DE ½ HP.
	$ ___________________

	MALACATE TIPO.......
	$ ___________________

	CAMIÓN DE VOLTEO CAP. 6 M3
	$ ___________________




SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA.



A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

_____________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA


NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.











ANEXO 7.B.3

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA (RELACIÓN DE SALARIOS BASE Y SALARIOS REALES)



























ANEXO 7.B.4

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, INCLUIR UBICACIÓN FÍSICA Ó VIDA ÚTIL, PARA GARANTIZAR LA PROPIEDAD PRESENTAR COPIA CERTIFICADA DE FACTURA ORIGINAL, Y EN CASO DE ARRENDAMIENTO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, INCLUYENDO LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE DISPONDRA CON EL EQUIPO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.







	ANEXO 7.B.4

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA O VIDA UTIL, PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LAS MISMAS
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	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST. O EQUIPO CIENTÍFICO
	
	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
	FECHA
	SITIO DE
	DISPONIBILIDAD

	EQUIPO   N°
	CLASIFICACIÓN O CODIFICACIÓN
	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO
	MARCA
	%             DE VIDA ÚTIL
	AÑO DE FABRI-  CACIÓN
	MODELO
	NUMERO DE       SERIE
	CAPACIDAD DEL       EQUIPO
	TIPO DE MOTOR
	PUESTA EN OBRA
	UBICAC IÓN ACTUAL (ESTADO)
	PROPIE-DAD
	POR     COM-PRAR
	EN   ALQUI-LER

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MAQUINAS O EQUI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	POS EN ESTA HOJA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADOS
	NOMBRE DEL LICITANTE
	FIRMA
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:
	Con estos números
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Se identificara el
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Equipo posteriormente
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



NOTA:   ANEXAR COPIA DE FACTURAS Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
	NOVAUNIVERSITAS

LICITACION PÚBLICA ESTATAL
EO-920059964-N1-2019

“CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD “NOVAUNIVERSITAS” CLAVE 20ESU3010V”


	GUÍA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 7.B.4
	HOJA 1 DE 1

	
	

	A)ENCABEZADO
	

	NOMBRE DEL LICITANTE
	Se anotará el nombre o la razón social completa del licitante que presenta la proposición.

	B) TEXTO
	

	EQUIPO NUMERO
	Se enlistarán con número y progresivamente los equipos.

	CLASIFICACIÓN O CODIFICACIÓN

	La clasificación o codificación del equipo correspondiente.

	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O
EQUIPO.

	El nombre del equipo

	MARCA
	La marca correspondiente ya sea completa o con abreviaturas conocidas en el ramo de la construcción.


	% DE VIDA ÚTIL
	Se anotará el % de vida útil que tiene actualmente el equipo.

	AÑO DE FABRICACIÓN
	Año de fabricación del equipo.

	MODELO
	El modelo correspondiente.

	NUMERO DE SERIE
	El número de serie del equipo.

	CAPACIDAD DEL EQUIPO
	La capacidad específica del equipo.

	TIPO DE MOTOR.
	Se indicará si es eléctrico o de alguna otro índole.

	FECHA DE PUESTA EN LA OBRA
	Se anotará cuando se tendrá el equipo en la obra.

	SITUACIÓN DE UBICACIÓN
ACTUAL
	El nombre del Estado donde se encuentra el equipo.

	DISPONIBILIDAD
	Se marcará con una X la columna correspondiente ya sea que el equipo sea propio, por compra o en alquiler.


	MAQUINAS O EQUIPOS
EN ESTA HOJA.
	Se anotará la cantidad de equipos enlistados en la hoja.

	ACUMULADOS
	Se anotará la cantidad de equipos enlistados consecutivamente hasta esta hoja.

	NOMBRE COMPLETO
DEL LICITANTE

	La razón social de la compañía licitante.

	FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
	Suscribirá el representante legal del licitante.















ANEXO 7.B.5
PROGRAMA CALENDARIZADO POR PARTIDA



































ANEXO 7.B.6

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS.































ANEXO 7.B.7

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO- INSUMO.













ANEXO 7.B.8


PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO.













ANEXO 7.B.9

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO  Y DE SERVICIOS POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO.






















ANEXO 7.B.10

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDA.


















PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

	
	
ANEXO 7.B.5



No. LICITACIÓN                                                                   OBRA: 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	
No.
	
P A R T I D A S
	

	M    E    S    E    S     (N O M B R E )

	
	
	
	SEMANAS
1   2  3   4
	
5   6   7   8
	
9  10  11  12
	
13  14  15 16
	
17 18 19 20
	
21 22 23 24
	
25 26 27 28



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________
PROGRAMA CALENDARIZADO  DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS

	
	ANEXO  7.B.6



No. LICITACIÓN                                                                   OBRA: 

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	
No.
	
P A R T I D A S
	

	M    E    S    E    S     (N O M B R E )

	
	
	
	SEMANAS
1   2  3   4
	
5   6   7   8
	
9  10  11  12
	
13  14  15 16
	
17 18 19 20
	
21 22 23 24
	
25 26 27 28



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	





EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________


PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO
	
	ANEXO  7.B.7



No. LICITACIÓN                                                         OBRA:

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	
No.
	
P A R T I D A S
	
	M    E    S    E    S     (N O M B R E )

	
	
	
	SEMANAS
1   2  3   4
	
5   6   7   8
	
9  10  11  12
	
13  14  15 16
	
17 18 19 20
	
21 22 23 24
	
25 26 27 28



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________




PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO

	
	
ANEXO  7.B.8



No. LICITACIÓN                                                          OBRA:
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	
No.
	
P A R T I D A S
	
	M    E    S    E    S     (N O M B R E )

	
	
	
	SEMANAS
1   2  3   4
	
5   6   7   8
	
9  10  11  12
	
13  14  15 16
	
17 18 19 20
	
21 22 23 24
	
25 26 27 28



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________






PROGRAMA CALENDARIZADO DEL PERSONAL DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, OBRERO Y DE SERVICIOS POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO
	
	
ANEXO  7.B.9



No. LICITACIÓN                                                                         OBRA: 

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	
No.
	
P A R T I D A S
	

	M    E    S    E    S     (N O M B R E )

	
	
	
	SEMANAS
1   2  3   4
	
5   6   7   8
	
9  10  11  12
	
13  14  15 16
	
17 18 19 20
	
21 22 23 24
	
25 26 27 28



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:______________________




PROGRAMA CALENDARIZADO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACION Y DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS
	
	
ANEXO  7.B.10



No. LICITACIÓN                                                                            OBRA: 

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	
No.
	
P A R T I D A S
	

	M    E    S    E    S     (N O M B R E )

	
	
	
	SEMANAS
1   2  3   4
	
5   6   7   8
	
9  10  11  12
	
13  14  15 16
	
17 18 19 20
	
21 22 23 24
	
25 26 27 28



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _______________________________  FIRMA:______________________








ANEXO 7.C.1.

PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS, LOS CUALES SERÁN PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO.























ANEXO 7.D.1

CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.













MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES

(ESTE MODELO DEBERÁ ELABORARSE EN
PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
ANEXO 7.D.1

LUGAR Y FECHA		

L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
NOVAUNIVERSITAS
P R E S E N T E

Hago referencia a la convocatoria de fecha _____________________ de ____, emitida por NOVAUNIVERSITAS, relativa a la Licitación Pública _________________ referente a la construcción de: ____________________. Sobre el particular el suscrito ________________________________________________________
________________________________ en mi calidad de _________________________________________, manifiesto a usted lo siguiente:

1. Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el Artículo 32 de la Ley Obras Públicas y servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

2. La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Licitación, de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición

3. Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitación, las normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el juego de planos que nos fue proporcionado por NOVAUNIVERSITAS, así como las especificaciones complementarias.

4. Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

5. Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos.

6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad

7. Que si en la Licitación resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de Licitación.


8. Que nuestro representante técnico, será el señor __________________________________ con cédula profesional No_________________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP.
9. Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las Bases de Licitación, que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera inviolable, que se entregan a NOVAUNIVERSITAS.

10. Que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptándose en lo conducente a la Licitación correspondiente y demás actos que de ella se deriven.

11. Nuestra proposición se presenta con un importe total de $____________________ (....con letra....) (CON I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catálogo de Conceptos”, siendo el plazo de ejecución de ________ días naturales contados a partir del aviso de iniciación de los trabajos que NOVAUNIVERSITAS dé por escrito al Contratista.

12. En caso de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel membretado firmada por el representante legal, y con identificación original vigente y copia que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra representación, se identificará debidamente.

13. Quedamos entendidos de que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto.

14. Así mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mí representada, el que suscribe está facultado para signarlo como lo consta el instrumento notarial No.__________ de fecha ____________________________, otorgado ante Notario Público No.___________ de ______________________Lic. ______________________________.




ATENTAMENTE


______________________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante.







ANEXO 7.D.2

	CATALOGO DE CONCEPTOS.- CONTENIENDO DESCRIPCIÓN DETALLADA, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS CON NÚMERO Y LETRA, IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA.


El precio unitario debe ser expresado en moneda nacional. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por NovaUniversitasy los precios unitarios anotados con letra por el licitante.
De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes parciales y la suma de ellos.
Este catálogo de conceptos será el presupuesto de la obra, el cual servirá para formalizar el contrato.
	




ANEXO 7.D.2

CATALOGO DE CONCEPTOS

NOVAUNIVERSITAS

LICITACION PÚBLICA ESTATAL
EO-920059964-N1-2019

“CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD “NOVAUNIVERSITAS” CLAVE 20ESU3010V”
	
DESCRIPCIÓN:

	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA SIETE AULAS, DE 43.58 M. X 10.40 M. CON 14 ENTRE EJES, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO; ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS, TRABES, LOSA DE ENTREPISO, ESCALERA Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR TERMINADO CON PINTURA VINILICA LAVABLE, FIRMES DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA  ELECTROSOLDADA Y TERMINADO CON LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, INSTALACION ELECTRICA, RED DE DATOS, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" DE ESPESOR CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., ILUMINACIÓN FLUORESCENTE, CORTINAS AHULADAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA.

	
	
	
	
	

	
	E D I F I C I O
	
	
	TOTAL POR CAPITULO 

	
	A CONSTRUCCION DE AULAS
	
	
	

	
	A1 CIMENTACIÓN
	
	
	-

	
	A2 ESTRUCTURA
	
	
	-

	
	A3 ALBAÑILERIA Y ACABADOS
	
	
	-

	
	A4 HERRERIA Y CANCELERIA 
	
	
	-

	
	A5 INSTALACIONES
	
	
	-

	
	A6 OBRA EXTERIOR
	
	
	-

	
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL EDIFICIO 
	-

	
	
	
	IVA 16%
	-

	
	
	
	TOTAL OBRA
	-

	


	
	
	
	

	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	A
A1
TZO500 



UC-PRE-01


ECE02IIA


ECE02IIIB

COMBAI



RETC


PLANH5



ACERC2



ACERC3



ACERC4


	CONSTRUCCON DE AULAS
CIMENTACION
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)

Despalme de terreno natural con maquinaria, espesor promedio de 20 cm, incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, carga y acarreo del material no útil a 1 km. fuera de la obra. todo lo necesario para su correcta ejecuciónón.

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Excavaciónón de cepa a máquina en material tipo III-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.


Relleno con tepetate, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.


Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100 kg/cm2.


Acero de refuerzo en cimentación del No.2 de Fy=2600 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.


Acero de refuerzo en cimentación del No. 3, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.


Acero de refuerzo en cimentación del No. 4, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.


	

M2



M2



M3



M3


M2



M3


M2



KG




KG




KG



	

492.35 



492.35



641.59



229.20


492.35



295.42


492.35



5.89




2721.85




7714.42


	
	

	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	ACERC5



ACERC6 

CIMCZ


CCH250 



CCA250 



MENRA01 


DES01 




CAS01 



304-ALB-11-002 



ZOC01



	Acero de refuerzo en cimentación del No. 5, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

Acero de refuerzo en cimentación del No. 6, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

Cimbra en cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta

Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. 


Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. 


Murete de enrase en cimentación de 28 cm de espesor, elaborado con tabicón pesado (concreto) 10x14x28 cm. Asentado con cemento arena proporción 1:3 


Cadena de desplante (cd1)  f'c=250 kg/cm2 de 25x28 cm. Armado c/4 varillas 4#3 y estribos #2 @ 15 cm., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. 


Castillo (k) f’c=250 kg/cm2 de 15x25 cm. Armado c/6 varillas #3 y estribos #2  @15., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. 

Impermeabilización para desplante de muros hasta de 40 cm. de ancho a base de capas de imperfest E alternadas con polietileno 800, incluye, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 


Zoclo de concreto f’c=250 kg/cm2 de 14x15 cm. Armado c/2 varillas #3 y grapas #2 de 45x10cm @ 20 cm., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. 
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	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	REMPEC 


A2
303-EST-01-063 





ED-001603 




303-EST-01-004



303-EST-01-006



303-EST-01-007




303-EST-01-008




303-EST-01-009





	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

ESTRUCTURA
Cimbra en trabes y losas acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
 
Cimbra para columnas y muros de concreto acabado aparente, con triplay de pino de 16 m.m. incluye cimbrado, descimbrado, puntales cualquier altura, contravientos, refuerzos, habilitado, chaflanes, gotero y frentes. 


Acero de refuerzo en estructura del No.2 (1/4"), de Fy=2600 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. 

Acero de refuerzo en estructura del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. 

Acero de refuerzo en estructura del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. 

Acero de refuerzo en estructura del No. 5 (5/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. 

Acero de refuerzo en estructura del No. 6 (3/4"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. 
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	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
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303-EST-01-124 



303-EST-01-134


A3

CAD3125 




304-ALB-02-002


304-ALB-04-018




304-ALB-03-058 




304-ALB-03-057 








	
Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. 


Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.


ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

Rodapié de concreto f'c=150kg/cm2 sección promedio de 15 x 20 cm armada con 5 varillas # 3 a.r.y bastón de 1.40 m. De longitud # 2 @ 25 cm. Incluye: cimbra común, mano de obra, trabajo terminado. 

Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

Castillo de 15x25 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 15-25-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. 

Cadena de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. 

Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. 










	
M3



M3





ML



M2



ML




ML




ML





	
345.58 



50.51





109.52
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	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	SEP38171



FORJAESC01




304-ALB-05-005


304-ALB-05-006




FCA1010




304-ALB-06-019



ED-006060


306-PIS-02-102



AA-61





	Separación muro-columna c/canal de lam. #18 de 0.24 de desarrollo placa poliest. 3/4"x15cm. Ancho fijada a columna con taquetes expansivos de 1/4" diámetro 50 cm en tres bolillos 

Forjado de escalón de concreto f'c= 200 kg/cm2, con acabado deslavado, con peraltes de 18 cm., 30 cm. De huella y 1.10 mt de longitud, forjado de nariz con tuberia de 3" cimbra aparente, armado con var. De 3/8" @ 20 cm. Ambos sentidos, colado en sitio. Incluye; nariz y cimbra aparente, trazo, descimbrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecuciónón.

Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporciónón de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Aplanado acabado rustico sobre muros, para recibir azulejo con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.


Firme de 10 cm. de espesor, de concreto F'c=200 kg/cm2 acabado con llana metálica, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelaciónón, cimbrado colado, mano de obra, equipo y herramienta.

Piso de 10 cm acabado escobillado, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.

Forjado de nariz en banqueta. Incluye: cimbra y mano de obra


Piso de loseta interceramic modelo gray línea bellagio de 50x50 cms, asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta


suministro y colocación de azulejo cesantoni 30x45 deseo blanco de primera calidad mca. porcelanite, asentado con adhesivo pegazulejo blanco mca. interceramic, junta ciega, emboquillado con cemento blanco, incluye; cortes rectos y a 45° grados, remates y emboquillado.
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	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	PVMVIN




ED-010013

IMPMIP4




LIMPAZUL


RAMPE10




A4

CID3285




CID3286







CAN4113
	Pintura vinílica en muros marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicaciónón de sellador, materiales, preparaciónón de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.

Pintura de esmalte en zoclo de 10 cm de espesor, sobre muro, incluye; trazo, boquillas, materiales, equipo, mano de obra y pintura.

Impermeabilización a base de una impregnación de hidroprimer, y festermip de 4 mm acabado terracota, incluye: materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra. equipo y herramienta.

Limpieza de piso y lambrines de azulejo, a base de jabón y ácido muriático rebajado con agua proporción 1:10, incluye: agua, mano de obra, equipo y herramienta.

Rampa para escalera a base de losa de concreto de 10 cms. de espesor armado con varilla de 3/8" a cada 20 cms, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

	
HERRERIA Y CANCELERIA

Suministro y colocación de puerta (p1) con tablero multypanel tipo capfce de 2.50 x 1.00 mts. Incluye: marco y contramarco de aluminio de 2", chapa phillips no. 550-an, elevaciones y todo lo necesario para su buen funcionamiento.

Suministro y colocación de puerta (p2), de aluminio color natural de 3” de 1.00 m de ancho x 2.20 m de altura (ver detalle en plano), incluye: recubrimiento liso de aluminio y vidrio filtrasol de 6 mm., bisagra hidráulica de piso (mca. Jakson), cerradura de seguridad mca. Phillips, jaladeras de barra, sellado con silicón y sellador acrilastic en marcos, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento.

Suministro y colocación de cancelería de aluminio de 2" color natural en ventanas con secciones fijas, corredizas y persianas, fijada c/taquetes y tornillos, incluye: cristal filtrasol de 6 mm. Repizon de aluminio, cortes, seguros de embutido, rieles y bisagras en ventana; sellado con silicón y sellador acrilastic en marcos, y todo lo necesario para su funcionamiento.
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	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	PROTVEN01





HYC-33







CORT01






A5
A5.1

315-IEL-11-001




315-IEL-11-002





215-IEL-11-003




	Suministro y colocación de protecciónón para ventana de 2.94 de largo x1.52 de altura (ver diseño en plano), hecho a base de marco de solera de 1 1/2"x3/16", y barrotes de redondo de 3/8", incl; suministro, habilitado, armado, cortes, fletes, gastos de taller, soldadura, fijación a trabe, anticorrosivo y esmalte alkidalico, color a escoger, mano de obra y equipo.

suministro y colocaciónón de mamparas en baños con perfil de aluminio anodizado natural de 3" de 1.50 mt de altura, puertas de 0.80 x 1.50 mts, fijada al piso a 30 cms del n.p.t. y muro con taquetes expansivos tipo hilti. incluye: acrílico blanco solido de 6 mm, pasador metálico y todo lo necesario para su buen funcionamiento.


Suministro y colocaciónón de cortinas auladas color gris para ventanas, incluye: cortineros estándar, instalaciónón, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento.



INSTALACIONES
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baquelita, apagador y placa

Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baquelita, apagador y placa


Sal. para tres  apagadores sencillos, incluye; ranuras, chalupa galvanizada,  tubo  y conector conduit  pvc uso pesado de 13 mm, cable calibre indicado, (ver plano electrico), sum y col. de 3 interruptores, placa de 3 ventanas marca quinziño, linea evolución, color marfil, pruebas, y todo lo necesario para su buen funcionamiento.
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	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	315-IEL-11-011




SALPISO






SALCLIM01



INEL-2856




INEL-2857




ARB ET





TABLELC01
	Salida eléctrica para contacto a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y placa.

Salida para contacto en piso con condulet fscd2 ahogado en concreto, tapa para contacto redondo ds-21 y condulet fsy312   sobre el piso, marca crouse hinds. Incluye: 2 tubos y conectores conduit pvc uso pesado de 25mm, cable calibre indicado (ver plano eléctrico) pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecuciónón.

Sal. Para clima con caja de registro de 19mm y centro de carga qo2 conectado a registro para climas, incl. Ranuras, sum. Y col. De tubo y conector conduit pvc uso pesado de 19 mm. Cable calibre 10 awg, interruptor termomagnetico de 2x30 (ver plano eléctrico), y todo lo necesario p/su buen funcionamiento.

Suministro y colocación de luminaria fluorescente modelo montisi de 2 x 28 w ,  mca. Tecnolite, código ltl-2282.  Incluye: sujeción de luminaria   a plafón con cable de acero cal. 16, gabinetes, difusores, balastros, lámparas luz de día, materiales de fijación, y todo lo necesario p/el buen funcionamiento.

Suministro y colocación de Luminaria Montisi LTL-3140.  Incluye: sujeción de luminaria   a plafón con cable de acero cal. 16, gabinetes, difusores, balastros, lámparas luz de día, materiales de fijación, y todo lo necesario p/el buen funcionamiento.

Suministro y colocación de arbotante para exterior, modelo Zagreb wpm-72, mca. Tecnolite, incluye; difusor, lámpara, materiales de fijación, y todo lo necesario p/su buen funcionamiento.


Suministro, colocación e instalación de tablero grado electrónico y de computo NF442L2TVS412C mca. Square d, con 8 tubos conduit pvc uso pesado de 51 mm, conectados al registro principal, incluye: curvas, conectores, instalaciones, amacizado, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario p/ su buen funcionamiento.
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	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
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	315-IEL-07-911



CCAR-IEL-07-911

INTER-IEL-07-945


INTER-IEL-07-947

INTER-IEL-07-958


TPVCP51




REGELECT01








	Centro de carga NQ184L10014S de 18 polos 3F, 4H, con interruptor principal, capacidad interruptiva de 100 Amp. de 20 pulgadas de sobreponer, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Centro de carga NQ184L10014F de 30 polos 3F, 4H, 240 Vc.d., con interruptor principal, capacidad interruptiva de 100 Amp. de 20 pulgadas de sobreponer, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Suministro y colocación de interruptor termomagnetico de 3 polos edb34040 mca. Square 'd.  Incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento

Suministro y colocación de interruptor termomagnetico de 3 polos edb34020 mca. Square 'd.  Incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento

Suministro y colocación de interruptor termomagnetico qo1x15 y qo1x20 mca. Square 'd.  Incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento


Tubo conduit de PVC. pesado de 51 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.


Registro eléctrico de 0.8 x 0.8 m. de medidas interiores y 1 m. de profundidad,  a base de muros de block de concreto de 15x20x40 cms. de espesor,  asentado con mezcla de cemento arena en proporciónón de 1:5, de 1 cm. de espesor,  aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 10 cms. de espesor,  con tapa de 0.08 m. de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 250 kg/cm2, con marco y contramarco de ángulo de acero de 1/4x3 pulgadas, armada con varilla del No. 3 @ 15 en ambos sentidos sobre cadena de 0.12x0.15 m. armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cms.,  Incluye: trazo, nivelaciónón, excavaciónón, todos los materiales necesarios,  acarreos en carretilla a 10 mts.,  desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
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	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	REGELECT02












INSTTIERR01




A5.2


SALELEC01


CAD-IEL-01-031



CAD-IEL-01-032




TPVCP51




	Registro eléctrico de 0.6 x 0.6 m. de medidas interiores y .6  m. de profundidad,  a base de muros de block de concreto de 15x20x40 cms. de espesor,  asentado con mezcla de cemento arena en proporciónón de 1:5, de 1 cm. de espesor,  aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 10 cms. de espesor,  con tapa de 0.08 m. de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 250 kg/cm2, con marco y contramarco de ángulo de acero de 1/4x3 pulgadas, armada con varilla del No. 3 @ 15 en ambos sentidos sobre cadena de 0.12x0.15 m. armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cms.,  Incluye: trazo, nivelación, excavación, todos los materiales necesarios,  acarreos en carretilla a 10 mts.,  desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Instalación del sistema de tierras alrededor del edificio con varilla coperweld de 3.05 mts x 5/8", cable desnudo de cobre suave calibre 3/0 awg (125 ml aproximadamente) unidos con soldadura cadweld no. 115 termofundente (ver detalle en plano) incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación

INSTALACION DE FIBRA OPTICA

Sal. De red con chalupa o caja de registro de 19mm incl. Ranuras, sum. Y col. De tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 13 y 19 mm. (ver plano de red), y todo lo necesario p/su buen funcionamiento.

Sal. de red con caja de registro galvanizada de 25 mm, con sobretapa de 25 mm, incl. ranura, sum. y col. de tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 25 mm. ver plano de red; y todo lo necesario p/su buen funcionamiento.

Sal. Con caja telefónica de 30x30cm, con tapa abisagrada, incl. Ranura, sum. Y col. De tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 19 mm. (ver plano de red); tubería de conexión a registro de red y todo lo necesario p/su buen funcionamiento

Tubo conduit de PVC. pesado de 51 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.
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	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
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	REGELECT02












TPVCP100


A5.3
ALAR-IEL-01-032



ALAR-IEL-01-033


A5.4
SALHW025




RS4610






	Registro eléctrico de 0.6 x 0.6 m. de medidas interiores y .6  m. de profundidad,  a base de muros de block de concreto de 15x20x40 cms. de espesor,  asentado con mezcla de cemento arena en proporción de 1:5, de 1 cm. de espesor,  aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 10 cms. de espesor,  con tapa de 0.08 m. de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 250 kg/cm2, con marco y contramarco de ángulo de acero de 1/4x3 pulgadas, armada con varilla del No. 3 @ 15 en ambos sentidos sobre cadena de 0.12x0.15 m. armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cms.,  Incluye: trazo, nivelación, excavación, todos los materiales necesarios,  acarreos en carretilla a 10 mts.,  desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Sum. Y col. De tubo conduit pvc uso pesado 101 mm, inc; excavación, relleno y compactación, conexión a registros, y todo lo necesario para su buen funcionamiento, ver plano de red.

INSTALACION DE ALARMAS
Salida para el sistema de alarmas, con caja de registro galvanizada de 13 mm. tapa de 13 mm., ver plano de alarmas, incluye; suministro y colocación de tubo y conector conduit pvc uso pesado de 13 mm. Y todo lo necesario para su buen funcionamiento.

Salida para el sistema de alarmas con caja de registro galvanizada de 19 mm, con tapa de 19 mm, incl. Ranura, sum. Y col. De tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 19 mm. Ver plano de alarmas; y todo lo necesario p/su buen funcionamiento.

INSTALACION HIDRAULICA
Salida hidráulica, para tarjas, lavabos, mingitorio, W.C. con tubería de cobre tipo "m" de 1/2" a 1 1/2", incluye; excavaciones, ranuras, resanes, conexiones, materiales, herramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. limpieza del área de trabajo.

Registro de 0.40x0.60x1.00 m. de muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.



	PZA











ML





SAL.




SAL.





SAL




PZA.






	7.00











15.00





14.00




6.00





17.00




1.00



	













SUBTOT. A5.2












SUBTOT. A5.3











SUBTOT. A5.4


	

	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	A5.5
MFTARE47


MNIAG


ISI05



IS003




ACCCPB




A5.6

SALSR002




SALSL001



RS4610

	MUEBLES DE BAÑO
Tarja de 0.47x0.49 m, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.


Mingitorio Ideal Standard modelo Niágara color blanco, incluye: instalación y pruebas.

Inodoro Ideal Standard modelo Cadet, color blanco, incluye: materiales, mano de obra, instalación y pruebas.

Suministro e instalación de lavabo, modelo Veracruz I, de la marca American Standard, color blanco, con cespol modelo pvc, con llave modelo urrea 4046, incluye: mangueras y llaves de control angular, acarreo hasta el sitio de su utilización, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

Accesorios para baño cromados de la marca helvex línea clásica, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.


INSTALACION SANITARIA

Salida sanitaria con tubo de pvc sanitario reforzado, incluye; conexiones, tubería de pvc 2" y 4", herrajes los necesarios, herramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. limpieza del área de trabajo.

tubo de ventilación para línea sanitaria con tubo de pvc sanitario (anger) de 2" hasta 35 cm sobre el nivel de la azotea, incluye: tubería de pvc, conexiones, materiales menores, herramienta, mano de obra, ranuras, resanes y todo lo necesario para su buen funcionamiento.

Registro de 0.40x0.60x1.00 m. de muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación






	
PZA


PZA


PZA


PZA




JGO





SAL




SAL





PZA
	
1.00


2.00


10.00


6.00




3.00





17.00




3.00





3.00


	















SUBTOT. A5.5


















SUBTOT. A5.6

TOT. A5




	

	CLAVE
	C     O     N     C     E     P     T     O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	IMPORTE

	A6
ECE02IIA



RETC



OE-01



FCA1010





OE-05




OE-06





OE-07



	OBRA EXTERIOR
Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Relleno con tepetate, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Guarnición de concreto f´c=250kg/cm2. sección 15x20x30 cm. cimbra aparente, incluye: trazo, nivelación, excavación, relleno, compactación, cimbra, colado, curado, descimbrado, mano de obra, herramienta y materiales.

Firme de 10 cm. de espesor, de concreto F'c=200 kg/cm2 acabado con llana metálica, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado colado, mano de obra, equipo y herramienta.

Elaboración de bases para mini-split de 2.50x0.70x0.52 cm. a base de concreto hecho en obra f´c=150kg/cm2. asentada sobre una base de concreto simple f´c=100kg/cm2. incluye: excavación, relleno, cimbra aparente y mano de obra.

Elaboración de fosa séptica de 3.52 mts de largo x 3.52 mts de ancho x 1.38 mts de alto, a base de muro de tabique, castillos de 15x15 cms, cadena de desplante y cerramiento, losa de concreto inferior y superior de 14 cms de espesor armada con var #3. Incluye: limpieza, trazo y nivelación, relleno compactado, material, mano de obra, equipo y herramienta.

Elaboración de pozo de absorción de 2.00 mts de diámetro x 2.50 mts de alto, a base de muro de piedra, y filtro a base de piedra de bola, cadena de cerramiento, losa de concreto superior de 14 cms de espesor armada con var #3. Incluye: tapa y brocal de concreto, tubería, material, mano de obra, equipo y herramienta.


	
M3


M3


ML




M2




PZA



LOTE





LOTE
	
360.00


235.42


230.00




320.00




8.00



1.00





1.00
	
































TOT. A6

SUBTOTAL
16 %  I.V.A
TOTAL


	














ANEXO 7.D.3

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL
El Cálculo e Integración de Factor de Salario Real, en todas las menciones que se hagan referentes al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuenta de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, se recomienda que estos se  realicen en Unidad de Medida y Actualización (UMA) lo anterior tomando en consideración lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y en relación a lo dispuesto por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016.

El participante deberá considerar dentro del Factor de Salario Real la aplicación al impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal respecto del 3% sobre la base gravable señalada en la Ley de hacienda del Estado de Oaxaca, ejercicio fiscal 2019, para aquellas personas físicas o morales que se encuentren obligadas.












ANALISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
ANEXO 7.D.3.
DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL




Licitación Pública No. __________:                                                 Fecha de concurso:_____________
Obra: ______________________                                                    Inicio:_____________
Duración:________


	
	
	DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERIODO ANUAL
DIAS CALENDARIO
	
365.00
	

	
	AGUINALDO
	15.00
	Art. 87 LFT

	
	
PRIMA VACACIONAL

	
1.50
	
Art. 80 LFT

	Tp
	TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN PERIODO ANUAL
	381.50
	

	
	
	
	

	
	DIAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIODO ANUAL
	
	

	
	SEPTIMO DIA
	52.00
	Art. 69 LFT

	
	VACACIONES
	6.00
	Art. 7 LFT

	
	FESTIVOS OFICIALES
	7.00
	Art. 74 LFT

	
	DIAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE
	4.00
	

	
	DIAS PERDIDOS POR CLIMA
	5.00
	

	
	TOTAL DE DIAS NO LABORADOS AL AÑO
	74.00
	

	TI
	TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO
	291.00
	

	Tp/TI
	DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS
	1.310997
	

	FSBC
	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION para calculo de IMSS
	1.045205
	



	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	CATEGORIA
	Salario nominal veces UMA
	Salario Base de cotización
	Tp/TI
	Ps
	Fsr = Ps (Tp/TI) + (Tp/TI)
	Salario Real Sr = Sn * Fsr

	
	
	
	
	
	
	

	 
	B
	C
	D
	E
	F = E(D)+(D)
	G = F x B



ANALISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
ANEXO 7.D.3.

Licitación Pública No. __________:                                                                                                                                         Fecha de concurso:_____________
Obra: ______________________                                                                                                                                           Inicio:_____________
Duración:________





	
	
	
	
	
	ART. 106 LSS. FRACCION II
	ART. 106 LSS. FRACCION I
	ART. 25 LSS
	ART. 107 LSS FRACCION I Y II
	ART. 73 Y 74 LSS
	ART. 211 Y 212 LSS
	ART. 168 FRACC. I LSS
	ART. 147 LSS
	ART. 168 LSS FRACCION II
	ART. 29 LINFONAVIT FRACC. II
	
	ART. 160 RLOP

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q

	 
	 
	FSBC
	SBC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CATEGORIA
	SALARIO NOMINAL  VECES UMA
	FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACION (FSBC)
	SALARIO BASE DE COTIZACION (SBC)
	EXCEDENTE DE TRES  UMA
	CUOTA VARIABLE
	CUOTA FIJA
	PRESTACIONES EN ESPECIE PENSIONADOS
	PRESTACIONES EN DINERO
	RIESGOS DE TRABAJO
	GUARDERIAS
	RETIRO
	INVALIDEZ Y VIDA
	CESANTIA EN EDAD AVANZADA
	INFONAVIT
	SUMA PRESTACIONES
	Ps=OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES

	 
	 
	 
	 
	 
	2.08%
	19.10%
	1.0500%
	0.7000%
	7.58880%
	1.00%
	2.00%
	1.7500%
	3.1500%
	5.00%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	No aplica
	19.10%
	1.425%
	0.9500%
	7.58880%
	1.00%
	2.00%
	2.3750%
	4.2750%
	5.00%
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	BXC
	D-3SMDF
	E x F
	GxSMDF
	H x D
	I x D
	J x D
	K x D
	L x D
	M x D
	N x D
	O x D
	SUMA (F:O )
	P / D




NOTA: El factor de Salario Real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores o de los Contratos colectivos de trabajo en vigor.



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 7.D.3 PARA EL CÁLCULO DEL FSR

El Cálculo e Integración de Factor de Salario Real, en todas las menciones que se hagan referentes al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuenta de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, se recomienda que estos se  realicen en Unidad de Medida y Actualización (UMA) lo anterior tomando en consideración lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y en relación a lo dispuesto por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016

1. Indicar los nombres de todas las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos
2. Indicar el salario nominal de cada una de las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos
3. Indicar el factor de empresa que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días laborados durante el mismo periodo anual (TI)
4. Indicar el Factor de Salario Integrado que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días calendarios de un periodo anual.
5. Indicar la multiplicación resultante entre el salario nominal y factor de salario base de cotización
6. Indicar la cantidad resultante del excedente de tres salarios mínimos que se tenga y el salario base de cotización.
7. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje del excedente, que indica la Ley del Seguro Social para el año ___, por el dato del punto anterior.
8. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la Cuota Fija, que indica la Ley del seguro Social para el año ___., por un salario mínimo del D.F.
9. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en especie, que indica la Ley del Seguro social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
10. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en dinero, que indica le Ley del Seguro Social, para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC).
11. indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación del riesgo de trabajo, que le determine la Ley del Seguro Social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
12. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en guarderías, que indica la Ley del Seguro Social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
13. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de invalidez y vida, que indica la ley del Seguro social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
14. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de cesantía en edad avanzada, que indica la Ley del Seguro Social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC)
15. Indicar el cálculo para la obtención del FSR, para cada una de las categorías, mediante la siguiente formula

FSR = Ps (Tp/TI) + Tp/TI

Donde:
FSR = Representa el factor de salario real
Ps   = Representa en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales de la ley del Seguro Social y de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp   = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual

TI    = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.








ANEXO 7.D.4

ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INDIRECTOS, ESTOS DEBERÁN ESTAR REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO E INCLUIRÁN: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE OBRA, SEGUROS Y FIANZAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIALES Y DEMÁS INHERENTES.















ASPECTOS ECONOMICOS (OBRA)
LICITACIÓN No.:
PARA:
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

PLAZO DE EJCUCION DE LOS TRABAJOS
ANEXO
7. D. 4

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL CONTRATISTA
HOJA:
DE:
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL
OBRA
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1.- PERSONAL DIRECTIVO
2.- PERSONAL TÉCNICO
3- PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.- PERSONAL EN TRÁNSITO
5.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL PAGADA PARA       
LOS CONCEPTOS 1 A 4
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 A 4
7.- PASAJES Y VIÁTICOS


(SUBTOTALES) $ =


DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
1.- EDIFICIOS Y LOCALES
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
3.- BODEGAS
4.- INSTALACIONES GENERALES
5.- MUEBLES Y ENSERES
6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS



(SUBTOTALES) $ =


SERVICIOS
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES


(SUBTOTALES) $ =


FLETES Y ACARREOS
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
4.- DE MOBILIARIO


(SUBTOTALES) $ =


GASTOS DE OFICINA
1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y RADIO
3.- SITUACIÓN DE FONDOS
4.- COPIAS Y DUPLICADOS
5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
6.- GASTOS DE CONCURSO


(SUBTOTALES) $ =


TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
1.-  CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO
2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO


(SUBTOTALES) $ =


SEGUROS Y FIANZAS
1.- PRIMAS POR SEGUROS
2.- PRIMAS POR FIANZAS


(SUBTOTALES) $ =


COSTOS TOTALES DE  INDIRECTOS=




ANEXO 7.D.4.- ANÁLISISDE COSTOS INDIRECTOS
(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO
	LICITACIÓN No.:

PARA:


FECHA DE INICIO


FECHA DE TERMINO


PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS



RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:


FIRMA DEL CONTRATISTA
	La clave que le corresponda.

Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se
Efectuarán los mismos.

La indicada en la convocatoria.


La indicada en la convocatoria (Congruente con el plazo de
Ejecución).

La indicada en las Bases de la Convocatoria o la considerada en  su carta compromiso.

Se anotará el Nombre o Razón Social completa del
Contratista que presenta la proposición

Este espacio servirá para que signe el Representante
Legal del Contratista.

	B).- TEXTO








	El contratista deberá  presentar el análisis detallado de
los Costos Indirectos necesarios para la ejecución de
los trabajos no  incluidos en los cargos
directos en lo correspondiente a la  Administración
Central, de la Obra y Seguros y Fianzas.
El cual deberá corresponder al importe que integran el
rubro del Cargo Indirecto considerado en los
“Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad”.
Para ilustrar lo concerniente a la obligación del
contratista de presentar el desglose de los gastos
generales necesarios para la  ejecución de los
trabajos no incluidos en los cargos directos más
frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en
consideración para ingresar los Costos de
Indirectos y que pueden aplicarse
indistintamente a la Administración Central, a la
Administración de la Obra, o a ambas según el caso,
los cuales se enuncian a continuación:


HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.
-	Personal Directivo
-	Personal Técnico
-	Personal Administrativo
-	Personal en Tránsito
-	Cuota Patronal del Seguro Social para los Conceptos 1 a 4

ANEXO 7.D.4.- ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
(GUIA DE LLENADO)

-	Prestaciones que obliga la Ley Federal
Del trabajo para los conceptos 1 a 4
-	Pasajes y Viáticos

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS

-	Edificios y Locales
-	Locales de Mantenimiento y Guarda
-	Bodegas
-	Instalaciones Generales
-	Muebles y Enseres
-	Depreciación o Renta y Operación de Vehículos

SERVICIOS

-	Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios
-	Estudios e Investigaciones

FLETES Y ACARREOS

-	De campamentos
-	De Equipo de Construcción
-	De Plantas y Elementos para Instalación
-	De Mobiliario

GASTOS DE OFICINA

-	Papelería y útiles de Escritorio
-	Correos, Teléfonos, Telégrafos, radio
-	Situación de Fondos
-	Copias y Duplicados
-	Luz, Gas y otros consumos
-	Gastos de Concursos.

TRABAJOS PREVISO Y AUXILIARES

-	Construcción y Conservación de caminos de acceso
-	Montajes y desmantelamiento de equipo

SEGUROS Y FIANZAS
-Primas por seguros
-Primas por Fianzas.












ANEXO 7.D.5

ANALISIS DETALLADO DE COSTOS DE FINANCIAMIENTO, INDICANDO LA TASA DE INTERÉS  APLICADA, LA CUAL PERMANECERÁ INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO












ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO


	
	
LICITACIÓN No.:


PARA:
	
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:
	

ANEXO
7.D.5



	
	
	
PLAZO DE EJCUCION DE LOS TRABAJOS
	

	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
	
FIRMA DEL CONTRATISTA
	HOJA:
DE:

	ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO



	
DETERMINAR EL COSTO (IMPORTE O MONTO) DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, (GASTOS QUE     REALIZA  EL  CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS),  CONSIDERANDO   PARA  AMBOS  CASOS     UNICAMENTE   LOS COSTOS   DIRECTOS,   MAS LOS   INDIRECTOS,   DICHO COSTO    SE REPRESENTARA   POR UN PORCENTAJE   DE LA SUMA   DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, ASIMISMO DEBERA INDICAR LA TASA DE INTERESES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICO PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

































ANEXO 7.D.5
ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO


	A).- ENCABEZADO

LICITACIÓN No.:

PARA:


FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:


PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:


RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:


FIRMA DEL CONTRATISTA:



B).- TEXTO:
	

La clave que le corresponda.

Se especificará el tipo de los trabajaos y el lugar donde se efectuarán los mismos.

La indicada en la convocatoria.

La indicada en la convocatoria (congruente con el plazo de ejecución).

La indicada en las Bases de la Convocatoria o la considerada en su carta compromiso.

Se anotará el Nombre o razón Social completa del Contratista que presenta la proposición.

Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Contratista.


Determinar el costo (importe o monto) de financiamiento, considerando los ingresos y egresos, (Gastos que realizara el contratista en la ejecución de los trabajos) que realizara el  contratista, considerando para ambos casos únicamente los costos directos, más los indirectos; dicho costo se  representara por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos, asimismo deberá indicar la tasa de  interés y el indicador económico que aplicó para determinar el costo por financiamiento.

Deberá presentarse el análisis del costo financiero. El cual deberá corresponder al cargo (importe) de financiamiento en el formato de “Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad.












ANEXO 7.D.6

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN LOS PRECIOS UNITARIOS, COSTOS BÁSICOS.




















ANÁLISIS DE COSTOS BASE

ANEXO  7.D.6


	LICITACIÓN No. 

	FECHA ___________________



OBRA   ________________________



(INDICAR PROCEDIMIENTO)






	

_______________________________________
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
	

_____________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE
ANEXO 7.D.6

No. LICITACIÓN
OBRA _________________________________
UBICACIÓN ________________________
CLAVE DEL CONCEPTO ____________________________________  UNIDAD _________________
CONCEPTO __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

M A T E R I A L E S
	No.
	MATERIALES
	UNID.
	CANTIDAD
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MATERIALES
	



M A N O    D E    O B R A
	No.
	CATEGORÍA O CUADRILLA
	SALARIO
	REND.
	UNID
	CANT.
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MANO DE OBRA
	



H E R R A M I E N T A,  M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O
	No.
	DESCRIPCIÓN
	REND.
	UNID.
	CANT.
	COSTO $
	IMPORTE $

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.
	



	C O S T O    D I R E C T O
	S U M A    T O T A L
	



	FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
	PORCENTAJE
	IMPORTE

	COSTO INDIRECTO                                 % IND.  x (C.D.)
	
	

	COSTO POR FINANCIAMIENTO           % F  x (C.D. + C.I.)
	
	

	CARGO POR UTILIDAD                          % U. x (C.D. + C.I. + F.)
	
	

	
PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U.)
	UNIDAD:
___________
	
$_____________________












ANEXO 7.D.6.A

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO








ANEXO 7.D.6.B

EXPLOSIÓN DE INSUMOS








ANEXO 7.D.7

DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD
CONSIDERANDO DENTRO DE ESTAS LOS CARGOS POR INFONAVIT, SAR E INSPECCIÓN DE CONTRALORÍA.























	
	
LICITACIÓN No

PARA:
	
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:
	

ANEXO
7.D.7



	
	
	
PLAZO DE EJCUCION DE LOS TRABAJOS
	

	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
	
FIRMA DEL CONTRATISTA
	HOJA:
DE:

	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD




	

1.- Porcentaje de utilidad propuesto por el Licitante:				%  (a)
2.- Determinación del importe de utilidad:
	2.1.- Costo Directo (CD) =				$			-  (b)
	2.2.- Costo Indirecto (CI)=				$			-  (c)
	2.3.- Costo por Financiamiento (CF)=		$			-  (d)
	2.4.- SUMA (CD+CI+CF)=				$			-  (e)
	2.5- Importe de utilidad = (a) X (e) =	$			-  (f)

3.- Determinación del importe de las aportaciones por concepto de SAR; sobre el salario base de cotización (art. 168, Fracc. I de la Ley del Seguro Social) e INFONAVIT (5%).
3.1.- Importe de Mano de Obra del Costo Directo (M.O.C.D.)=$			-
	3.2.- Importe de Mano de Obra del Costo Indirecto (M.O.C.I.)=$			-
	3.3.- Factor de Salario Real (FSR)=		$			-
	3.4.- Factor de Salario Real sin IMSS (FSSIMSS)=	$			-
	

3.5.- Importe Mano de obra del costo Directo= M.O.C.D x FSSIMSS = $			-  (g)
							             FSR



3.6.- Importe Mano de obra del costo Indirecto= M.O.C.I x FSSIMSS = $			-  (h)
							                  FSR




3.7.- Suma de la Mano de Obra = (g) + (h) =			$			-  (i)
	3.8.- Importe por SAR = (i) X 2% =			$			-  (j)
	3.9.- Importe por INFONAVIT = (i) X 5%=	$			-  (k)

4.- Determinación del importe del pago por servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (0.5%).
4.1.- Importe CONTRALORÍA     = A x 0.005
					                       0.995
Donde A= CD + CI + CF + CU + SAR + INFONAVIT
4.1.1.- A= (b) + (c) + (d) + (f) + (j) + (k) = 			$			-  (l)
		4.1.2.- Importe CONTRALORÍA =       (l) x 0.005 =		$			-  (ll)
						                    0.995
5.- Importe de utilidad.



5.1.- Importe de utilidad = (a) =				$			-  (m)
	5.2.- Importe por SAR = (j) = 					$			-  (n)
	5.3.- Importe por INFONAVIT = (k)= 				$			-  (o)
	5.4.- Importe SUPERVISIÓN (CONTRALORÍA) = (ll)	$			-  (p)
	5.5.- SUMA UTILIDAD = (m) + (n) + (o) + (p)		$			-  (q)







6.- representación del importe de la Utilidad



% UTILIDAD = SUMA UTILIDAD    	x 100 =    (q)        x 100 = 			%
			          SUMA (CD+CI+CF)		   (e)






















ANEXO 7.D.8

RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y POR CAPÍTULO.













RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y POR CAPÍTULO
ANEXO 7.D.8


No. LICITACIÓN 		FECHA_______________________
OBRA _________________________________________ESTADO: OAXACA
CONSTRUCTORA _________________________________________________________________________________

	No.
	PARTIDAS
	IMPORTE

	
1
	
CIMENTACIÓN
	

	
2
	
ESTRUCTURA
	

	
3
	
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
	

	
4
	
HERRERÍA
	

	
5
	
INSTALACIONES
	

	
6
	
ADHERIDOS
	

	
7
	
OBRAS EXTERIORES
	



	
	SUMAS
	

	
	16 % I.V.A.
	

	
	TOTALES
	



* NOTA: LAS PARTIDAS DEBERÁN CORRESPONDER CON LAS INDICADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.



_____________________________________			      __________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL











ANEXO 7.D.9

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES
POR PARTIDAS.
















ANEXO 7.D.10

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS.























ANEXO 7.D.11

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIONES  DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO.













ANEXO 7.D.12

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO-CONCEPTO-INSUMO.














ANEXO 7.D.13

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y SERVICIOS POR PARTIDA-CONCEPTO-INSUMO.























ANEXO 7.D.14


PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS

	
	
ANEXO  7.D.10



No. LICITACIÓN                                                                     OBRA: 

ESTADO: ______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	
No.
	
P A R T I D A S
	
I M P O R T E S
	M    E    S    E    S     (N O M B R E )

	
	
	
	SEMANAS
1   2  3   4
	
5   6   7   8
	
9  10  11  12
	
13  14  15 16
	
17 18 19 20
	
21 22 23 24
	
25 26 27 28



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	


EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________


PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENETE POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO
	
	
ANEXO  7.D.11


No. LICITACIÓN                                OBRA:

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	
No.
	
P A R T I D A S
	
I M P O R T E S
	M    E    S    E    S     (N O M B R E )

	
	
	
	SEMANAS
1   2  3   4
	
5   6   7   8
	
9  10  11  12
	
13  14  15 16
	
17 18 19 20
	
21 22 23 24
	
25 26 27 28



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	



EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________


PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO-CONCEPTO-INSUMO
	
	
ANEXO  7.D.12



No. LICITACIÓN                                                                      OBRA:

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	
No.
	
P A R T I D A S
	
I M P O R T E S
	M    E    S    E    S     (N O M B R E )

	
	
	
	SEMANAS
1   2  3   4
	
5   6   7   8
	
9  10  11  12
	
13  14  15 16
	
17 18 19 20
	
21 22 23 24
	
25 26 27 28



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	



EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________




PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACON DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y  SERVICIO POR PARTIDAS-CONCEPTO-INSUMO
	
	(POR PARTIDAS)


ANEXO  7.D.13



No. LICITACIÓN                                                                            OBRA: 

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	
No.
	
P A R T I D A S
	
I M P O R T E S
	M    E    S    E    S     (N O M B R E )

	
	
	
	SEMANAS
1   2  3   4
	
5   6   7   8
	
9  10  11  12
	
13  14  15 16
	
17 18 19 20
	
21 22 23 24
	
25 26 27 28



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	



EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             FIRMA:_______________________






PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL DE DIRECCION, ADMINISTRATIVO Y SUPERVISION,
DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS
	
	
ANEXO  7.D.14



No. LICITACIÓN                                                                   OBRA:

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________

	
No.
	
P A R T I D A S
	
I M P O R T E S
	M    E    S    E    S     (N O M B R E )

	
	
	
	SEMANAS
1   2  3   4
	
5   6   7   8
	
9  10  11  12
	
13  14  15 16
	
17 18 19 20
	
21 22 23 24
	
25 26 27 28



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IMPORTES TOTALES
	
	
	
	
	
	
	
	




EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             
	GUÍA DE LLENADO DEL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS





DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARA CONVENIDO CON LA UNIVERSIDAD NOVAUNIVERSITAS, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS FECHAS CLAVE INTERMEDIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LA (RUTA CRITICA): EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS FECHAS, NOVAUNIVERSITAS TOMARA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LEY PROCEDAN.



	
LICITACIÓN No.
PAQUETE No.

	
EL NÚMERO Y PAQUETE CORRESPONDIENTE

	OBRA
	ANOTAR LAS PUBLICADAS EN LA CONVOCATORIA, LUGAR, MUNICIPIO Y ESTADO.


	INICIO Y TERMINACIÓN
	ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN ASENTADA EN LA CONVOCATORIA.


	No.
	SE DEBERÁ PONER LA CLAVE QUE LE CORRESPONDE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.


	PARTIDAS
	GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES, YA SEA DESGLOSADA O AGRUPADA.


	IMPORTES
	SE DEBERÁ PONER EL MONTO EN PESOS DEL GRUPO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO.


	MES/SEMANA (PROGRAMA)
	SE DEBERÁ PONER EL MONTO EN EL INICIO DE LA PARTIDA QUE LE CORRESPONDA Y EN CADA UNA DE LAS SEMANAS PROGRAMADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.


	IMPORTES TOTALES
	LA SUMARIA DE LOS IMPORTES POR SEMANAS.


	EMPRESA O PERSONA FÍSICA
	NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA.


	REPRESENTANTE
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA.


	FIRMA DEL LICITANTE
	SE SUSCRIBIRÁ POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA.




















ANEXO 7.D.15
COSTOS GLOBALES INTEGRADOS

(Formato libre: debe incluir por lo menos costo directo, costos indirectos, financiamiento y utilidad.)
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